


**Arab Republic of Egypt  
Ministry of Higher Education  
Projects Management Unit (PMU)**

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  
في التعليم العالي

مشروع تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية



تقرير التقدم الفني الربع سنوي  
الربع الثالث ٢٠١٣-٢٠١٤  
للجامعات

تقرير التقدم الفني الربع سنوي  
الربع الثالث ٢٠١٣-٢٠١٤  
مشروع تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية

أود أن أتقدم بالشكر لكل السادة الزملاء مديري المشاريع وفرق العمل بالجامعات على جهودهم الكبير خلال هذه الفترة ، وعلى الرغم من كثرة المهام المطلوبة وتنوعها إلا أن الجميع قد بذل كل ما في وسعه. وقد تم أخذ كل الملاحظات الواردة بمنتهى الجدية وإعادة التقييم بواسطة محكمين آخرين. وأتشرف بأن أرفق مؤشرات الأداء لهذا الربع فيما عدا جامعة عين شمس الذي لم يصل تقرير الأداء الخاص به) وكانت الأنشطة خلال هذا الربع

نشر الأخبار باللغة الانجليزية على مواقع الجامعات والكليات (٥%)  
نشر الأخبار باللغة العربية على مواقع الجامعات والكليات (١٠%)  
نشرالنتائج الفصلية للطلاب (١٥)-%)  
إنشاء ونشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي (٥%)  
إنشاء ونشر الأحداث على مواقع داعمة لموقع الجامعة لزيادة الروابط (٥%)  
تنظيم مسابقة لأفضل موقع للطالب بين طلاب الجامعات وتحديد ثلاثة فائزين (٢٠%)  
إنشاء الباحث العلمي لكل جامعة يتضمن البحث في رسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث أعضاء هيئة التدريس (٤٠%)  
أنشطة إضافية ٣%

ومرفق النتائج في كل نشاط والتقييم الاجمالي لكل جامعة

| Final  | Task   | Repos  | Student | Supporti | Social | Student | Arabic | English | University   |
|--------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|--------------|
| Eva    | Eva    | Portal | Sites   | Sites    | Media  | Results | News   | News    |              |
| 100.0% | 100.0% | 40%    | 20%     | 5%       | 5%     | 15%     | 10%    | 5%      |              |
| 100.0% | 100.0% | 100%   | 100%    | 100%     | 100%   | 100%    | 100%   | 100%    | Damietta     |
| 100.0% | 98.2%  | 100%   | 100%    | 63%      | 100%   | 100%    | 100%   | 100%    | Benha        |
| 98.2%  | 95.2%  | 88%    | 100%    | 100%     | 100%   | 100%    | 100%   | 100%    | South Valley |
| 96.6%  | 93.6%  | 100%   | 79%     | 100%     | 100%   | 100%    | 79%    | 100%    | Zagazig      |
| 95.6%  | 92.6%  | 83%    | 100%    | 100%     | 100%   | 100%    | 93%    | 100%    | Sadat        |
| 89.9%  | 86.9%  | 100%   | 63%     | 100%     | 100%   | 100%    | 48%    | 89%     | Assiut       |
| 88.4%  | 85.4%  | 82%    | 63%     | 100%     | 100%   | 100%    | 100%   | 100%    | Sohag        |
| 81.3%  | 78.3%  | 100%   | 29%     | 34%      | 100%   | 100%    | 58%    | 100%    | Minia        |
| 80.7%  | 77.7%  | 80%    | 67%     | 85%      | 100%   | 75%     | 68%    | 101%    | Alexandria   |
| 78.0%  | 75.0%  | 70%    | 62%     | 100%     | 100%   | 76%     | 83%    | 100%    | Suez Canal   |
| 76.6%  | 73.6%  | 65%    | 74%     | 29%      | 100%   | 100%    | 70%    | 84%     | Beni-Suef    |
| 76.0%  | 73.0%  | 86%    | 2%      | 100%     | 100%   | 100%    | 81%    | 100%    | Minufiya     |
| 73.0%  | 70.0%  | 80%    | 0%      | 100%     | 100%   | 100%    | 82%    | 100%    | Tanta        |
| 72.9%  | 69.9%  | 100%   | 16%     | 100%     | 8%     | 97%     | 27%    | 81%     | Cairo        |
| 71.8%  | 68.8%  | 69%    | 41%     | 34%      | 100%   | 100%    | 89%    | 51%     | Fayoum       |
| 70.8%  | 67.8%  | 80%    | 73%     | 21%      | 17%    | 100%    | 21%    | 44%     | Mansoura     |
| 70.6%  | 67.6%  | 100%   | 19%     | 4%       | 93%    | 100%    | 30%    | 17%     | Helwan       |
| 68.2%  | 65.2%  | 40%    | 67%     | 18%      | 100%   | 100%    | 100%   | 100%    | Ain Shams    |
| 67.3%  | 64.3%  | 33%    | 100%    | 36%      | 79%    | 100%    | 54%    | 100%    | Kafrelsheikh |
| 62.4%  | 59.4%  | 31%    | 100%    | 100%     | 68%    | 100%    | 17%    | 40%     | Port Said    |
| 62.0%  | 59.0%  | 36%    | 41%     | 100%     | 100%   | 100%    | 64%    | 100%    | Suez         |
| 58.0%  | 55.0%  | 26%    | 86%     | 24%      | 71%    | 100%    | 37%    | 84%     | Aswan        |
| 43.8%  | 40.8%  | 36%    | 0%      | 100%     | 100%   | 86%     | 9%     | 49%     | Damanhour    |

يعتمد

الاستشاري الفني لمشروع البوابة الإلكترونية  
أ.م.د/ طارق أحمد الششتاوي: