



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي  
(PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في  
التعليم العالي




كود المشروع: III - 15 - DL - LUC  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى  
٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

**Arab Republic of Egypt  
Ministry of Higher Education  
Projects Management Unit (PMU)**

**مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  
في التعليم العالي**

**مشروع تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
والمستودع الرقمي**



**نماذج تقارير التقدم الفنية  
الربع سنوية**

**Templates of the Quarterly Technical  
Progress Reports**





كود المشروع: LUC-DL-15-III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى  
٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

## نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم ..... الموافق: / /

### ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

### ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د / غازي عصاصه

التوقيع:

التاريخ:



كود المشروع: III - 15 - DL - LUC  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى  
٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

## نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم ..... الموافق: / /

### ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

### ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د / غازي عصاصه

التوقيع:

التاريخ:



كود المشروع: III - 15 - DL - LUC  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى  
٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

## نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP


تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم ..... الموافق: / /  
اسم المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات والمستودع الرقمي  
الجامعة: جامعة بنها  
كود المشروع: III - 15 - DL - LUC  
مدير المشروع بالجامعة: أ.د/ اسامه حامد علي  
التقرير الربع سنوي رقم: الاول خلال الفترة من: ٢٠١٢ / ٧ / ١ إلى: ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي  
(PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في  
التعليم العالي



كود المشروع: LUC-DL-15-III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى  
٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

## نماذج التقرير الفني الربع سنوي



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي  
(PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في  
التعليم العالي



كود المشروع: LUC-DL-15-III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى  
٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

## القسم الأول:-

### نموذج T-1

يتم تقديم ملخص الأنشطة التي تمت بالمشروع خلال هذا الربع مع تحديد معايير التنفيذ وأهم الإنجازات:

#### بالنسبة لاستكمال الفهرس الموحد

- تم ادخال مقتنيات بعدد ٦٨٥ نسخه جديدة
- اعتماد وضبط جوده عدد ٤٥٦٠ تسجيلة
- تسجيلات جديدة ٨٣٥
- نشر الكتروني لمجلة كلية الاداب ٢٤ عدد و ٢٧ اصدارة خاصة بمجموع مقالات ٣٥٥ مقالة
- كشف عدد ٣٥٥ مقالة وضبط جودتها وادخال البيانات الخاصة بها

#### بالنسبة لتفعيل المكتبات

- عقد ورش عمل وتدريب موظفي المكتبات علي اجراءات وانشطة التفعيل .
- تفعيل عمليات الاستعارة وبلغ اجمالي عمليات الاستعارة الالكترونية حوالي ١٩٣ عملية استعارة
- تسجيل مستعدين جدد بالمكتبات باجمالي عدد ٩٢ مستعير
- تسجيل المترددين الكترونيا بالمكتبات ليصل اجمالي عدد المترددين ١٠٣٧
- اجراء عمليات الجرد الالكتروني بعدد ١٩ عملية جرد

توقيع مدير المشروع

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي  
(PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في  
التعليم العالي



كود المشروع: III - 15 - DL - LUC  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى  
٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

## نموذج T-2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع وبيان مدى تحقيقها، ويتم إضافة أي عدد من المستندات المؤيدة لما ورد بتلك القائمة

الكود	المخرجات/ الإنجازات	نسبة التحقيق %	ملاحظات
	ادخال مقتنيات جديدة	٩٠%	
	ضبط جوده تسجيلات	٨٤%	
	تفعيل المكتبات	٦٠%	
	نشر مجلة كلية الاداب	١٠٠%	

توقيع مدير المشروع

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

### نموذج T-3

يتم تحديد قائمة بالأنشطة التي تم تنفيذها خلال هذا الربع ونسبة الإنجاز وحالة التنفيذ

ملاحظات	حالة التنفيذ*	نسبة الإنجاز %	نوع النشاط
	√	٩٠%	ادخال مقتنيات جديدة
	√	٨٤%	ضبط جوده تسجيلات
	√	٦٠%	تفعيل المكتبات
	√	١٠٠%	نشر مجلة كلية الاداب

\* حالة التنفيذ :

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د / اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC - DL - 15 - III

رقم التقرير: الاول

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

### نموذج T-4

#### ١. بيانات أساسية عن المكتبات

اسم المكتبة	مقر المكتبة	موقف إدخال المكتبة للفهرس الموحد (تم الإدخال- جاري الإدخال- لم يتم الإدخال)	عدد المقتنيات بالمكتبة	وصف مقتنيات المكتبة
المكتبة المركزية	بنها	تم الادخال	١٤٦٢٦	
كلية طب بشري	بنها	تم الادخال	١٩٥٦٧	
كلية هندسة شبرا	شبرا	تم الادخال	١٨٢٨٥	
كلية العلوم	بنها	تم الادخال	١٤١٧٢	
كلية هندسة بنها	بنها	تم الادخال	٩٩٠٨	
كلية التربية النوعية	بنها	تم الادخال	٧٧٤١	
كلية الحاسبات	بنها	تم الادخال	١٢١٢	
كلية التمريض	بنها	تم الادخال	٢٧١٦	
كلية الحقوق	بنها	تم الادخال	١٢٧٥٧	
كلية التربية الرياضية	بنها	تم الادخال	٤٨٠٥	
كلية الاداب	بنها	تم الادخال	٣٠٤٩٢	
كلية التجارة	بنها	تم الادخال	٧٢٩٦	
كلية التربية عام	بنها	تم الادخال	١٦٨٣١	
كلية الطب البيطري	مشتهر- طوخ	جاري الادخال	٦٨٦١	
كلية الزراعة	مشتهر- طوخ	جاري الادخال	١٨٨٢٤	
كلية الفنون التطبيقية	بنها	جاري الادخال		

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د / اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – DL – LUC – 15  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

٢. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع :

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
		مؤهل عالي	نوال عبدالمحسن محمد	بنها	انشاء الفهرس	الحقوق
	٢٠١١	مكتبات – تربية ازهر	عصام محمود فهمي			
	٢٠١١	مؤهل فوق المتوسط	اسماء محمود السيد			
		ليسانس اداب -مكتبات	نجوي زكريا عياد			
		ليسانس اداب -مكتبات	مروه احمد مصطفى			
		ليسانس اداب -مكتبات	ايمان فتحي عبدالعظيم	بنها	انشاء الفهرس	الحاسبات
		ليسانس اداب -مكتبات	وسام عبدالله ابراهيم			
		ليسانس اداب -مكتبات	امل عبدالمرضي محمد			
		مؤهل عالي	نفيسه السيد احمد محمد	بنها	انشاء الفهرس	التمريرض
		ليسانس اداب -مكتبات	ياسمين حسن عبدالعزيز			
		ليسانس اداب -مكتبات	مها علاء الدين			

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي  
١. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع:

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
		ليسانس اداب	نهاد منير محمود	بنها	انشاء الفهرس	التربية الرياضية
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	شيرين شحاته محمد			
		مؤهل متوسط	مؤمن سعد ذكي يحيي			
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	نداء مصطفى طلبه	بنها	التفعيل	الاداب
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	مني السيد ابوالعلا			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	صفاء الشحات محمد			
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	عصمت عبدالعظيم			
		ليسانس اداب -مكتبات	احمد سعيد احمد			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	هاجر عبدالرحمن طه			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	ماجد ربيع سيداحمد			
		ليسانس اداب -مكتبات	سالي عبدالكريم			

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د / اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

١. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع :

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
		ليسانس اداب -مكتبات	رانيا محمد ابو الحسن	بنها	التفعيل	الاداب
		مؤهل عالي	سامية فهمي عوض الله			
		مؤهل عالي	نهله محمود رشاد محمود	بنها	التفعيل	هندسة بنها
		ليسانس اداب -مكتبات	فردوس ابراهيم الدسوقي			
		لغة عربية ازهر	احمد عبدالحكيم عبدالحكيم			
		ليسانس اداب -مكتبات	شيماء فرج علي عرفه			
		ليسانس اداب -مكتبات	اسماء رافت عبدالبديع			
		مؤهل عالي	محمد جمال طه العدوي	بنها	التفعيل	الطب البشري
		ليسانس اداب -مكتبات	سعيد عبدالفضيل محفوظ			
		مؤهل عالي	نانيس منير عبدالباقي			
		مؤهل عالي	سمير عبدالمعطي ابراهيم			

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – DL – LUC – 15

رقم التقرير: الاول

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

١. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع :

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
		مؤهل متوسط	حنان السيد مروان	بنها	التفعيل	الطب البشري
		مؤهل متوسط	سحر محمد صلاح الدين			
		مؤهل عالي	سناء محمود عبدالرازق	بنها	التفعيل	التجارة
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	رحاب عبدالعظيم شهاب			
		مؤهل متوسط	وفاء عبدالعزيز مصيلحي			
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	ايمان احمد عبدالعزيز			
	١٩٩٨	ليسانس اداب -مكتبات	محمد محمد الربيعي			
		ليسانس اداب -مكتبات	سارة عز الدين عبدالموجود			
		ليسانس اداب -مكتبات	مني سعد الدين محمد			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	هند سعيد فتحي			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	سمر زكريا معوض			

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC-DL-15-III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

#### ١. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع الثاني

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
	١٩٩٨	ليسانس اداب -مكتبات	حاتم سليمان فهمي	ادارة الجامعة	الرقمية	جميع الكليات
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	عاطف احمد مصطفى	ادارة الجامعة	الرقمية	جميع الكليات
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	رضوي حسين حسن	ادارة الجامعة	الرقمية	جميع الكليات
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	فريدة محمد عبدالفتاح	ادارة الجامعة	الرقمية	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع  
الاسم: ا.د /اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 – III

رقم التقرير: الاول

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

### ٣. وصف الربط الشبكي لكل مكتبة

اسم الكلية /الموقع	اسم المكتبة /سرعة الربط الشبكي	أجهزة الربط الشبكي بالمكتبة	عدد نقاط الربط الشبكي	نوع الاتصال نحاسي/فايبر/لاسلكي
الحقوق	٢ ميغا	Cisco express500	٢	نحاسي
التربية الرياضية	٢ ميغا	Cisco express500 Cisco catalyst 2960	٢	نحاسي
الحاسبات	٤ ميغا	Cisco catalyst 2960 Cisco express500	٢	نحاسي
التمريض	٢ ميغا	Cisco express500	٢	نحاسي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 – III

رقم التقرير: الاول

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

#### ٤. المكتبات الجاري إدخال بياناتها:

اسم الكلية	اسم المكتبة	عدد المقتنيات بالمكتبة	ما تم إدخاله حتى بداية الربع	ما تم إدخاله خلال الربع
المكتبة المركزية	المكتبة المركزية	١٤٦٢٦	١٤٥١٦	١٠٢
كلية طب بشري	كلية طب بشري	١٩٥٦٧	١٩٣٧١	٢٢٥
كلية هندسة شبرا	كلية هندسة شبرا	١٨٢٨٥	١٨٢٠٢	١٧
كلية العلوم	كلية العلوم	١٤١٧٢	١٤١٢٨	٣٦
كلية هندسة بنها	كلية هندسة بنها	٩٩٠٨	٩٨٨٣	١٢
كلية التربية النوعية	كلية التربية النوعية	٧٧٤١	٧٧٣٦	٠
كلية الحاسبات	كلية الحاسبات	١٢١٢	١١٠٤	١٠٨
كلية التمريض	كلية التمريض	٢٧١٦	٢٧٢٣	٠
كلية الحقوق	كلية الحقوق	١٢٧٥٧	١١٧٣٦	٩٠
كلية التربية الرياضية	كلية التربية الرياضية	٤٨٠٥	٤٦٩٠	٢٩
كلية الآداب	كلية الآداب	٣٠٤٩٢	٣٠٤٢٠	٧١
كلية التجارة	كلية التجارة	٧٢٩٦	٧١٩٩	٤٠
كلية التربية عام	كلية التربية عام	١٦٨٣١	١٦٦٠٩	١٤
كلية الطب البيطري	كلية الطب البيطري	٦٨٦١	٥٩٣٩	٠
كلية الزراعة	كلية الزراعة	١٨٨٢٤	١٧٨٥٣	٠
كلية الفنون التطبيقية	كلية الفنون التطبيقية			١١٦

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 –III

رقم التقرير: الاول

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

جدول يبين معدلات الإدخال بكل مكتبة خلال الربع:

عدد التسجيلات	اسم المكتبة
104	المكتبة المركزية
29	كلية التربية الرياضية
0	كلية التربية النوعية
0	كلية التمريض
10	كلية الحاسبات والمعلومات
8	كلية الهندسة بنها
12	كلية الحقوق
110	كلية الفنون التطبيقية
53	كلية طب بشري
16	كلية الهندسة بشبرا
32	كلية العلوم
432	كلية الاداب
24	كلية التجارة
5	كلية التربية عام
0	كلية الطب البيطري
0	كلية الزراعة
٨٣٥	الإجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 – III

رقم التقرير: الاول

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

جدول يبين معدلات مراجعة التسجيلات خلال الربع:

اسم المكتبة	اسم الكلية	عدد التسجيلات التي تم مراجعتها
المكتبة المركزية	المكتبة المركزية	7
كلية التربية الرياضية	كلية التربية الرياضية	0
كلية التربية النوعية	كلية التربية النوعية	0
كلية التمريض	كلية التمريض	0
كلية الحاسبات والمعلومات	كلية الحاسبات والمعلومات	0
كلية الهندسة بنها	كلية الهندسة بنها	0
كلية الحقوق	كلية الحقوق	0
كلية الفنون التطبيقية	كلية الفنون التطبيقية	0
كلية طب بشري	كلية طب بشري	0
كلية الهندسة بشبرا	كلية الهندسة بشبرا	8
كلية العلوم	كلية العلوم	0
كلية الاداب	كلية الاداب	37
كلية التجارة	كلية التجارة	3
كلية التربية عام	كلية التربية عام	0
كلية الطب البيطري	كلية الطب البيطري	0
كلية الزراعة	كلية الزراعة	0
الإجمالي	الإجمالي	٥٥

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC – DL – 15 – III

رقم التقرير: الاول

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

٥. جدول يبين أعداد التسجيلات المعتمدة بكل مكتبة خلال الربع:

اسم الكلية	اسم المكتبة	عدد التسجيلات المعتمدة
المكتبة المركزية	المكتبة المركزية	135
كلية التربية الرياضية	كلية التربية الرياضية	7
كلية التربية النوعية	كلية التربية النوعية	9
كلية التمريض	كلية التمريض	1
كلية الحاسبات والمعلومات	كلية الحاسبات والمعلومات	4
كلية الهندسة بنها	كلية الهندسة بنها	4
كلية الحقوق	كلية الحقوق	47
كلية الفنون التطبيقية	كلية الفنون التطبيقية	0
كلية طب بشري	كلية طب بشري	1103
كلية الهندسة بشبرا	كلية الهندسة بشبرا	1339
كلية العلوم	كلية العلوم	117
كلية الاداب	كلية الاداب	1710
كلية التجارة	كلية التجارة	24
كلية التربية عام	كلية التربية عام	48
كلية الطب البيطري	كلية الطب البيطري	2
كلية الزراعة	كلية الزراعة	2
الإجمالي	الإجمالي	٤٥٥٧

توقيع مدير المشروع

الاسم: ا.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

## ٦. جدول يبين معدلات الملصقات خلال الربع:

عدد الملصقات	اسم الكلية	اسم المكتبة
104	المكتبة المركزية	المكتبة المركزية
29	كلية التربية الرياضية	كلية التربية الرياضية
10	كلية الحاسبات والمعلومات	كلية الحاسبات والمعلومات
8	كلية الهندسة بنها	كلية الهندسة بنها
12	كلية الحقوق	كلية الحقوق
110	كلية الفنون التطبيقية	كلية الفنون التطبيقية
53	كلية طب بشري	كلية طب بشري
16	كلية الهندسة بشبرا	كلية الهندسة بشبرا
32	كلية العلوم	كلية العلوم
432	كلية الاداب	كلية الاداب
24	كلية التجارة	كلية التجارة
5	كلية التربية عام	كلية التربية عام

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د /اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC – DL – 15 – III

رقم التقرير: الاول

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

٧. جدول يبين معدلات التشغيل خلال الربع:

اسم المكتبة	عدد المستخدمين المسجلين على النظام	عدد مرات الاستعارة من خلال النظام	عدد مرات الجرد من خلال النظام
المكتبة المركزية		لا يوجد استعارة كما تنص لائحة المكتبات	تم الجرد قبل ٦/٣٠
كلية التربية الرياضية	١٠٤	2	5
كلية التربية النوعية	١٤١	كانت الكلية ملغاة بقرار جمهوري	تم الجرد قبل ٦/٣٠
كلية التمريض	٧٧	لا يوجد انترنت بالكلية	1
كلية الحاسبات والمعلومات	٢٤	19	7
كلية الهندسة بنها	١١٨	65	تم الجرد قبل ٦/٣٠
كلية الحقوق	٤٥	لا يوجد انترنت بالكلية	لا يوجد انترنت بالكلية
كلية الفنون التطبيقية	٠	اول عام لانشاء الكلية وجاري ميكنتها	اول عام لانشاء الكلية وجاري ميكنتها
كلية طب بشري	٨٥٩	7	1
كلية الهندسة بشبرا	٣٤٦	4	تم الجرد قبل ٦/٣٠
كلية العلوم	٢٧٥	7	1
كلية الاداب	١٧٢	76	تم الجرد قبل ٦/٣٠
كلية التجارة	١٥٥	0	تم الجرد قبل ٦/٣٠
كلية التربية عام	١٩٨	10	4
كلية الطب البيطري	٢٠٢	اعطال مستمرة بالانترنت تؤدي الي اعاقه العمل	0
كلية الزراعة	٨٤	اعطال مستمرة بالانترنت تؤدي الي اعاقه العمل	0
الاجمالي			

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د / اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



كود المشروع: LUC – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

### نموذج T-5

يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت المشروع وأدت إلى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة (الواردة بالنموذج رقم 3 – T) وتوضيح أسباب المشكلة وتأثيرها على المشروع والإجراءات الإصلاحية المطلوبة للتغلب عليها

المشاكل الرئيسية	أسبابها	الأنشطة التي تؤثر عليها	تأثيرها على المشروع	الإجراءات الإصلاحية المطلوبة
عدم تفعيل نقط انترنت بكلية الحقوق وكلية التمريض	الجامعة لم تقم بتفعيل الانترنت لمجمع الكليات الجديد والذي يضمهما	يؤثر علي عمليات الادخال والمراجعة والاعتماد وتفعيل المكتبات	تاخر في تفعيل المكتبات	مطلوب توصيل الانترنت بسرعة للكليات المذكورة
عدم انتظام الانترنت مع بطء شديد في السرعة		يؤثر علي عمليات الادخال والمراجعة والاعتماد وتفعيل المكتبات	تاخر في تفعيل المكتبات	مطلوب زيادة سرعة الانترنت
قلة عدد المتخصصين في المكتبات	عدم تعيين عدد كافي من اخصائي المكتبات بكليات الجامعة	يؤثر علي عمليات الادخال والمراجعة والاعتماد وتفعيل المكتبات	تاخر في تفعيل المكتبات	مطلوب تعيين عدد من خريجي قسم المكتبات والمعلومات المدربين علي النظم الآلية

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

### نموذج T-6

يتم وصف الأنشطة المتعلقة بخطط النشر – دعم الاستمرارية – ضبط الجودة

#### خطط النشر:

- توزيع الإعلانات والنشرات التعريفية
- إعلام أعضاء هيئة التدريس بالنظام من خلال موقع الجامعة
- الدعاية عن طريق موقع الجامعة

#### خطط الاستمرارية:

- إعداد ورش عمل
- التدريب المستمر علي احدث التطورات والجديد
- دورات تدريبية للعاملين بالمشروع
- زيادة عدد الأخصائيين بالجامعة

#### خطط ضبط الجودة

- تدريب فريق عمل من العاملين بالمكتبات وتدريبهم علي ضبط أجوده للقيام بالمراجعة وعملية ضبط الجودة بالكليات
- تدريب الخريجين بالجامعة علي النظام

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د / اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها  
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات  
مدير المشروع: ا.د/اسامه حامد علي

### نموذج T-7

يتم وضع قائمة بالأجهزة والبرمجيات التي تم توريدها للمشروع خلال هذا الربع:

الغرض من الجهاز/البرنامج	الوصف	العدد	الجهاز/البرنامج
			لا يوجد

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د / اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

## القسم الثاني :-

### نموذج T-1

يتم تقديم ملخص الأنشطة التي تمت بالمشروع خلال هذا الربع مع تحديد معايير التنفيذ وأهم الإنجازات:

- فك وتقطيع عدد ٥٩٧ رساله ورقية
- مسح عدد ٥٩٧ رساله ورقية
- ادخال عدد ٥٩٧ رساله ورقية
-رفع بيانات عدد ٥٩٧ رساله ورقية
-ضبط جوده عدد ٥٩٧ رساله ورقية
-تجليد عدد ٥٩٧ رساله ورقية

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

## T-2 نموذج

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع وبيان مدى تحقيقها، ويتم إضافة أي عدد من المستندات المؤيدة لما ورد بتلك القائمة

الكود	المخرجات/ الإنجازات	نسبة التحقيق %	ملاحظات
	فك وتقطيع عدد ٥٩٧ رساله ورقية	%٦٧	
	مسح عدد ٥٩٧ رساله ورقية	%٦٧	
	ادخال عدد ٥٩٧ رساله ورقية	%٦٧	
	رفع بيانات عدد ٥٩٧ رساله ورقية	%٦٧	
	ضبط جوده عدد ٥٩٧ رساله ورقية	%٦٧	
	تجليد عدد ٥٩٧ رساله ورقية	%٦٧	

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الأول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

### نموذج T-3

يتم تحديد قائمة بالأنشطة التي تم تنفيذها خلال هذا الربع ونسبة الإنجاز وحالة التنفيذ

ملاحظات	حالة التنفيذ*	نسبة الإنجاز %	نوع النشاط
	√	%٦٧	فك وتقطيع عدد ٥٩٧ رساله ورقية
	√	%٦٧	مسح عدد ٥٩٧ رساله ورقية
	√	%٦٧	ادخال عدد ٥٩٧ رساله ورقية
	√	%٦٧	رفع بيانات عدد ٥٩٧ رساله ورقية
	√	%٦٧	ضبط جوده عدد ٥٩٧ رساله ورقية
	√	%٦٧	تجليد عدد ٥٩٧ رساله ورقية

\* حالة التنفيذ

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR - DL - 15 - III  
رقم التقرير: الأول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

### نموذج T-4

١. معدلات رفع الرسائل الرقمية بالجامعة على المستودع الرقمي خلال الربع:

العدد	اسم المكتبة	اسم الكلية
٢٢٥	مكتبة كلية الطب البشري	كلية الطب البشري
١٨٥	مكتبة كلية العلوم	كلية العلوم
١١٠	مكتبة كلية الاداب	كلية الاداب
١٣	مكتبة كلية التجارة	كلية التجارة
٣	مكتبة كلية التربية	كلية التربية
١٣	مكتبة كلية الطب البيطري	كلية الطب البيطري
٤١	مكتبة كلية التمريض	كلية التمريض
٧	مكتبة كلية التربية الرياضية	كلية التربية الرياضية
٥٩٧	٨	الاجمالي

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

## ٢. معدلات مسح وتجليد الرسائل ورفع الرسائل الورقية بالجامعة على المستودع الرقمي:

العدد				اسم المكتبة	اسم الكلية
رفع الرسائل	إعادة تجليد الرسائل	مسح الرسائل	فك الرسالة		
٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	مكتبة كلية الطب البشري	كلية الطب البشري
١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	مكتبة كلية العلوم	كلية العلوم
١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	مكتبة كلية الاداب	كلية الاداب
١٣	١٣	١٣	١٣	مكتبة كلية التجارة	كلية التجارة
٣	٣	٣	٣	مكتبة كلية التربية	كلية التربية
١٣	١٣	١٣	١٣	مكتبة كلية الطب البيطري	كلية الطب البيطري
٤١	٤١	٤١	٤١	مكتبة كلية التمريض	كلية التمريض
٧	٧	٧	٧	مكتبة كلية التربية الرياضية	كلية التربية الرياضية

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:

كود المشروع: TDR – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الأول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

### ٣. المسئولين عن إدخال بيانات الرسائل:-

عدد الرسائل الرقمية	عدد الرسائل الورقية	الاسم
	٦٠	محمد محمود فهمي
	٤٧٨	ايمان ناصر حمدي
١	٣٨	محمد سلام شافعي
	٢١	احمد عبدالفتاح صلاح
١	٥٩٧	الإجمالي

### ٤. بيانات المسئولين عن رفع الرسائل على المستودع الرقمي خلال الربع:

عدد الرسائل الرقمية	عدد الرسائل الورقية	الاسم
	٦٠	محمد محمود فهمي
	٤٧٨	ايمان ناصر حمدي
١	٣٨	محمد سلام شافعي
	٢١	احمد عبدالفتاح صلاح
١	٥٩٧	الإجمالي

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR - DL - 15 - III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

#### ٥. بيانات المسؤولين عن فك الرسائل الورقية خلال الربع:

عدد الرسائل	الاسم
٥٩٧	مطبعة الجامعة
٥٩٧	الإجمالي

#### ٦. بيانات المسئولون عن تجليد الرسائل:-

عدد الرسائل	الاسم
٥٩٧	مطبعة الجامعة
٥٩٧	الإجمالي

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR - DL - 15 - III  
رقم التقرير: الأول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

#### ٧. بيانات المسؤولين عن مسح الرسائل الورقية :

عدد الرسائل	الاسم
٢٠٠	سمر محمد نجيب
١٩٧	زينب رمضان علي
١٠٠	اسماء عبدالعزيز السيد
١٠٠	احمد يسري حامد
٥٩٧	الإجمالي

#### ٨. بيانات المسؤولين عن مراجعة الجودة:

عدد الرسائل	الاسم
٦٠	محمد محمود فهمي
٤٠٠	ايمان ناصر حمدي
٣٨	محمد سلام شافعي
٧٨	محمد حازم السيد
٥٩٧	الإجمالي

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:

كود المشروع: TDR – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

### ٩. ملخص بأسماء الرسائل التي تم رفعها على النظام خلال الربع:

العنوان	الباحث	السنة
العولمة و ملامح التغير الثقافي في المجتمع المصري	السيد عبد المؤمن السيد محمد	2003
اثر التقنيات المسرحية والسينمائية في بناء القصيدة العربية الحديثة /	محمد أحمد عجور	2007
أفعال الحركة عند شعراء المعلقات :	يحيى عبدالوهاب علي السيد	1998
صوره صلاح الدين في الرواية التاريخية في القرن التاسع /	شربين عبده محمد خضر	2004
الطبيعة في ديوان أغاني الكوخ لمحمود حسن اسماعيل :	محمد السيد محمد عطيه مطر	2002
مفهوم رؤية الله بين المتكلمين و الفلاسفة و المتصوفة /	حسين صبري	2003
اثر القران الكريم في شعر العصر المملوكي الاول :	انس عطيه عطيه محمد الفقى	2000
سهل بن هارون .. كاتبنا /	عرفه محمد عبد الوهاب باشا	2001
الدعوة الى ادبية الادب :	بيومي توفيق بيومي مصطفى الحشاش	2004
بناء الجملة الخبرية في ديوان البحترى :	ناصر باتع محمد عثمان	2006
لغة الشعر في سقط الزند لابي العلاء المعري /	حسن لطفي صالح	2000
عروس الافراح :	عيد محمد محمود شبايك	1989
الحركة والثبات عند افلاطون و ارسطو /	محمد رضا عبدالفتاح مصطفى	1996
موقف انجلترا من محمد علي ومشروعاته التوسعية ١٨٠٥ - ١٨٤٠ /	/أمينه السيد محمد	2001
دور مناطقه القرن الثامن الهجرى في تطور المنطق العربي	نهله محمد مصطفى عوكل	2002
الحقيقة في فكر وليم جيمس /	محمد محمد حسين الشامي	2002
شعر العقاد مظاهر التجديد التي تمثلت في أشعاره، وموقفه من النهضة الشعرية في القرن التاسع عشر، وأثره في المدارس الشعرية الحديثة في ذلك الوقت و موقف النقاد منه /	زينب عبد العزيز العمري	1978
تيارات النقد والبلاغة في الشام في القرن الثامن الهجرى /	زياد أحمد حسن صالح حمودة	1973
عنتره حياته وفنة /	ناهد احمد الشعراوى	1980
LA GUERRE A TRAVERS L'OEUVRE	GHADA EL-SAMANE	1984
اتجاهات النقد العربي في القرن الخامس الهجرى /	منصور محمد علي عبدالرحمن	1969
اتجاهات الطلبة نحو الهجرة الى الاراضى المستصلحة دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة	فدى فواد سالم	1994
ثنائيه التراث والتجديد في شعر شوقي الغنائي /	حمدي فاروق صالح	1994
الرموز الاسطورية للحيوان في الشعر الجاهلي :	اسماعيل محمد عبدالعاطي محمد	1996
ديوان قاب قوسين لمحمود حسن اسماعيل :	حسن لطفي صالح	1996
ديوان حمال الدين ابراهيم المعمار :	محمود فؤاد محمد	1996
المشاركة السياسييه للاقباط /	ايمن مصطفى عبدالخالق القرنفيلي	1999
ديوان البارودي :	بيومي توفيق بيومي مصطفى الحشاش	1999
الاساليب الانشائية في شعر عزيز اباطه الغنائي :	عفاف احمد محمد طلبه	2002
ديوان السرى الرفاء :	حبيب حسين الحسنى	1973

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR - DL - 15 - III

رقم التقرير: الأول

فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها

المشروع: المستودع الرقمي

مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

دراسه مقارنة بين الاسوياء والجاتحين على اسلوب رسم الذات والاقران والاسره /	عادل كمال السيد محمد خضر	1989
الهجاء فى الشعر العباسي :	عثمان محمد على العبادلة	1990
شعر الطفولة فى الادب المصرى الحديث :	احمد على عطية زلط	1990
الدراسه الصرفيه عندالمازنى وابن مالك :	مختار بوعناني	1989
الاستشهاد بالقرآن الكريم فى شرح الرضى على الكافية /	صلاح مبروك على	1991
لغةالشعر فى العصر الممولى الاول بمصر :	ثناء محمد احمد سالم	1993
شعر شمس الدين الشيرازى :	إيمان محمد محمد مرسى النجار	1998
دراسه فى لغه الشعر عند ايليا ابو ماضى /	عبدالباسط عبدالخالق محمود	2000
علاقات مصر الخارجيه فى عصر الدوله الوسطى	على احمد محمد السيد الشريف	2002
فكرة الجوهر فى الفكر الفلسفى اليونانى /	الهام مصطفى محمداحمد	2002
المؤثرات اليونانية فى فلسفة الاخلاق لدى فلاسفة الاسلامالمشائين	احمدمحمد الطاهر حسين	2003
ذرائعية المعرفة فى الاتجاه البراجماتى	صباح سيد محمود الشحرى	2003
شعر عزيز أباطة الغناني :	سعاد عبد الحليم أحمد	2004
الجملة الخبرية فى عبقرية عمر للعقاد :	جمال السيد ابوالحسن بيومى	2006
رساله فى شعر الطفرانى :	عبدالقادر احمد رمضان	1927
لدور البنية الاجتماعية فى رعاية وتوجيه المتفوقين علميا فى الكليات الجامعية فى مصر /	عبدالفتاح عثمان عبدالصمد	1976
النصوص الصقلية	محمد زكريا عناني	1980
أشعار النساء فى العصر الإسلامى :	سالم عبد الخير فرماوى عياد	1983
نقد النثر فى تراب العرب النقدي حتى نهاية العصر العباسي ٥٦٥٦ /	نبيل خالد رباح أبو على	1987
دور الكتب والوثائق والمخطوطات والارشيف فى مصر القديمة :	سمير اديب	1993
الدراسات البيانية للقرآن الكريم فى القرنين السابع و الثامن الهجريين /	السيد عبد السميع حسونة	1992
المؤثرات الافلاطونية فى فلسفة الفارابى /	محمود ايوب محمود الشناوى	1998
الامن الاجتماعى والتنمية المتواصلة فى المجتمع العربى السعودى :	صلاح محمدالزليعى	2002
الدين و الاخلاق عند رسل /	جمال خليفة أحمد محمد	2003
الاتصال الثقافى بين الجماعة الاصلية والجماعات الوافدة فى الواحات البحرية /	حسن محمد حسن بركات	2003
اثر المتنبى فى شعر القرن الخامس الهجرى :	السيد زكى سيد احمد	2004
مكونات الجملة الفعلية ووظائفها فى أدب الأطفال (فى شعر أحمد شوقى) /	ثريا حسن محمود عمر الدق	2005
المسح الجغرافى للخدمات فى محافظة المنوفية دراسة فى الجغرافية البشرية :	افراج عزب السيدباشا	1992
حروف المعانى فى معنى اللبيب لابن هشام :	جمال السيد أبو حسين بيومى	1997
المنهج الصوفى عند المحاسبى و الغزالى	محمد جمعه أبو العلا جمعه	1996
الجملة الإسمية عند أبي تمام :	ناصر باتع محمد عثمان	1997
دراسه مقارنة لسمات شخصيه اباء وامهات الجاتحين وغير الجاتحين	سيد احمد محمد سيد احمد الوكيل	2003
السياسه الخارجيه لمملكه الفرنجه فى عهد شارلمان /	نجاه محمد محمد عبدالله الطلبى	2005
المدينة فى الشعر العربى المعاصر /	محمد شيرانى	2002
اماره الحج فى مصر العثمانية :	سهيره فهمى على عمر	1983

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III

رقم التقرير: الأول

فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها

المشروع: المستودع الرقمي

مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

الاسره ذات العائل الواحد :	هاله منصور عبدالرحمن	1991
/study of interleukin-8-and granulocyte macrophagecolony stimulating factor in chronic hepatits b&c viral infection	al kotb el sayed abo shady	1999
اسلوب الاستثناء فى القران الكريم :	محمد على ابراهيم عجيزه	1994
المرأة عند شعراء ابوللو :	علي محمد محمد السيد	1996
The effect of adrenocortical hormones on prolactin secretion under basal and stress conditions /	Ashraf Mohamed Abd El-Gawad El-Gamel	1996
التناسخ الدينى في شعر محمود درويش /	سحر سامى محمد السعيد نصر	1996
الابعد الاجتماعى و الاقتصادى للتنمية العمرانية (دراسة للمجتمعات العمرانية الجديدة)	عبدالمطلب عبدالمطلب سيد احمد	1997
الاحتياجات الاجتماعى والثقافى لطفل القرية دراسة ميدانية على قرية مصرية /	سهام احمد العزب	1997
اسماء الاماكن وتطور دلالاته عند شعراء نجد فى العصر الجاهلى :	اسماء عبدالغفار الليثى	1998
تداعيات الزمان فى شعر عبيد بن الابرص /	ناصر جوده عبدالمنعم محمد	1998
اقبال الطلاب على الالتحاق بأقسام المكتبات بالجامعات المصرية :	منال جابر محمد عكاشة	2003
صوره القرية فى الروايه المصريه اعمال يوسف القعيد نموذجاً :	اسماء محمود عبدالرحمن	2003
الرواية السياسيه فى مصر :	جوده عبد النبي جوده السيد	2004
التنظيم الاجتماعى و الجماعات العمرية المتقدمة أنماط التفاعل و أوجه الحياة	عبير محمد عباس محمد رفاعي	2006
ceriain biochemical studies of some/ gastric functions with the determination of nitritie in gastric juice of peptic culcer patients	Mohamed Salah Mahmoud Hussien	1989
Immunoglobulines pattern and pulmonary ventilatory functions among workers in chicken breeding farms in kalubia governorate /	Omyma Mahmoud Mohamed	1999
ابن الخياط الدمشقي :	فراج جوده فراج	1981
أساليب الطلب فى القران الكريم :	خالد السيد عبد العال فرج	1995
شعر ظافر الحداد :	عصام عبد العزيز عبد العال مرزوق	2003
الحركة الفكرية والادبيه فى الاسكندريه فى القرن السادس الهجرى /	فوزى محمد امين مصطفى	1992
مقومات الفن الشعرى عند محمود درويش /	محمد فكرى عبدالرحمن الجزار	1990
القضايا اللغوية فى المثل السائر لابن الاثير	ناصر على عبدالنبي حسن	1993
الرواية التاريخيه فى أدب نجيب محفوظ وريد هجرى :	صباح عبد الرحمن عوض الله هيكىل	1997
وسوف يتم ارسال باقى البيانات الكترونيا على البريد الالكترونى		

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III

رقم التقرير: الأول

فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها

المشروع: المستودع الرقمي

مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

### نموذج T-5

يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت المشروع وأدت إلى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة (الواردة بالنموذج رقم 3 – T) وتوضيح أسباب المشكلة وتأثيرها على المشروع والإجراءات الإصلاحية المطلوبة للتغلب عليها

المشاكل الرئيسية	أسبابها	الأنشطة التي تؤثر عليها	تأثيرها على المشروع	الإجراءات الإصلاحية المطلوبة
قلة عدد أجهزة الاسكانر	عدم تزويد المشروع بالأجهزة الكافية من قبل المجلس الاعلي حيث يوجد ٣ اجهزة منها اثنان بامكانيات بسيطة وواحد بامكانيات عالية	مسح الرسائل	التاخير في انجاز الاعمال المطلوبة	شراء عدد ثلاثة اجهزة اسكانر جديدة بمواصفات عالية بالاضافة الي ماكينة تصوير فيدر
عدم توفير انترنت بحجرة مشروع المستودع	حيث ان الحجرة جديدة	تاخير عملية رفع الرسائل التي تم مسحها	التاخير في انجاز الاعمال المطلوبة	توفير الاتصال بالانترنت
تاخير مطبعة الجامعة في انجاز فك وتجليد الرسائل	قيام المطبعة باعمال اخري تخص الجامعة	تاخير ووصول الرسائل المطلوبة لانجاز الاعمال وتوقف العمل	التاخير في انجاز الاعمال المطلوبة	مخاطبة السيد الدكتور المشرف علي المطبعة لسرعة انجاز الاعمال

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الأول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

### نموذج T-6

يتم وصف الأنشطة المتعلقة بخطط النشر – دعم الاستمرارية – ضبط الجودة

#### خطط النشر:

- توزيع الإعلانات والنشرات التعريفية
- إعلام أعضاء هيئة التدريس بالنظام من خلال موقع الجامعة
- 

#### دعم الاستمرارية:

- إعداد ورش عمل
- التدريب المستمر علي احدث التطورات والجديد
- زيادة عدد اجهزة الاسكندر لزيادة معدل رفع الرسائل
- توفير مكان مستقل لمشروع مستودع الرسائل الرقمي
- خطط ضبط الجودة

- تدريب فريق عمل من العاملين علي تجهيز الرسائل وكيفية التعامل معه



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III  
رقم التقرير: الاول  
فترة التقرير: من ٢٠٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: جامعة بنها  
المشروع: المستودع الرقمي  
مدير المشروع: أ.د/ اسامه حامد علي

### نموذج T-7

يتم وضع قائمة بالأجهزة والبرمجيات التي تم توريدها للمشروع خلال هذا الربع:

الغرض من الجهاز/البرنامج	الوصف	العدد	الجهاز/البرنامج
			لا يوجد

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د/ اسامه حامد علي  
التوقيع:  
التاريخ: