



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي




كود المشروع: III - 15 - DL - LUC
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى
٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

**Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)**

**مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي**

**مشروع تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
والمستودع الرقمي**



**نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية**

**Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports**



كود المشروع: LUC-DL-15-III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى
٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د / غازي عصاصه

التوقيع:

التاريخ:



كود المشروع: III - 15 - DL - LUC
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى
٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د / غازي عصاصه

التوقيع:

التاريخ:



كود المشروع: III - 15 - DL - LUC
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى
٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: أ.م.د/اسامه حامد علي

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات والمستودع الرقمي
الجامعة: جامعة بنها

كود المشروع: III - 15 - DL - LUC

مدير المشروع بالجامعة: أ.م.د/ اسامه حامد علي


التقرير الربع سنوي رقم: الرابع خلال الفترة من: ٢٠١٣ / ٤ / ١ إلى: ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي



كود المشروع: LUC - DL - 15 - III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى
٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نماذج التقرير الفني الربع سنوي



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي



كود المشروع: LUC-DL-15-III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى
٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

القسم الأول:-

نموذج T-1

يتم تقديم ملخص الأنشطة التي تمت بالمشروع خلال هذا الربع مع تحديد معايير التنفيذ وأهم الإنجازات:

بالنسبة لاستكمال الفهرس الموحد

- اعتماد وضبط جوده عدد ٤٠٠٠ تسجيلية
- ادخال مقتنيات ١٥٠٠

بالنسبة لتفعيل المكتبات

- عقد ورش عمل وتدريب موظفي المكتبات علي اجراءات وانشطة التفعيل .
- تفعيل عدد ١٢ مكتبة من مكتبات الجامعة بنسبة وصلت الي اكثر من ٧٥%

بالنسبة لمشروع التكتشف

- ادخال بيانات ٢١٣٤ مقالة
- ضبط جودة ٢١٣٤ مقالة

بالنسبة لمشروع النشر الالكتروني

- نشر ١٠ اعدد (اعداد راجعه)
- ٦ عدد فنة اولي
- ٢ عدد فنة ثانية
- ٢ اعداد فنة ثالثة

توقيع مدير المشروع

الاسم: ا.م.د/ اسامه حامد

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي



كود المشروع: III - 15 - DL - LUC
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى
٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نموذج T-2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع وبيان مدى تحقيقها، ويتم إضافة أي عدد من المستندات المؤيدة لما ورد بتلك القائمة

الكود	المخرجات/ الإنجازات	نسبة التحقيق %	ملاحظات
	ادخال مقتنيات جديدة	١٠٠%	
	ضبط جوده تسجيلات	٩٨%	
	تفعيل المكتبات	٧٥%	
	نشر الكتروني	١٠٠%	
	تكشيف	١٠٠%	

توقيع مدير المشروع

الاسم: ا.م.د/ اسامه حامد

التوقيع:

التاريخ:



كود المشروع: LUC - DL - 15 - III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نموذج T-3

يتم تحديد قائمة بالأنشطة التي تم تنفيذها خلال هذا الربع ونسبة الإنجاز وحالة التنفيذ

ملاحظات	حالة التنفيذ*	نسبة الإنجاز %	نوع النشاط
	√	100%	ادخال مقننيات جديدة
	√	98%	ضبط جوده تسجيلات
	√	75%	تفعيل المكتبات
	√	100%	نشر الكتروني
	√	100%	تكشيف

* حالة التنفيذ:

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د / اسامه حامد علي
التوقيع:
التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC - DL - 15 - III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نموذج T-4

١. بيانات أساسية عن المكتبات

اسم المكتبة	مقر المكتبة	موقف إدخال المكتبة للفهرس الموحد (تم الإدخال- جاري الإدخال- لم يتم الإدخال)	عدد المقتنيات بالمكتبة	وصف مقتنيات المكتبة
المكتبة المركزية	بنها	تم الإدخال	١٤٦٢٦	
كلية طب بشري	بنها	تم الإدخال	١٩٨٤٢	
كلية هندسة شبرا	شبرا	تم الإدخال	١٨٩٩٠	
كلية العلوم	بنها	تم الإدخال	١٤٢٠١	
كلية هندسة بنها	بنها	تم الإدخال	٩٩٩٠	
كلية التربية النوعية	بنها	تم الإدخال	٧٧٤١	
كلية الحاسبات	بنها	تم الإدخال	١٢٦٢	
كلية التمريض	بنها	تم الإدخال	٢٧٥٦	
كلية الحقوق	بنها	تم الإدخال	١٢٦٤٣	
كلية التربية الرياضية	بنها	تم الإدخال	٤٩٦٥	
كلية الآداب	بنها	تم الإدخال	٣٠٥٣٨	
كلية التجارة	بنها	تم الإدخال	٧٣٨٤	
كلية التربية عام	بنها	تم الإدخال	١٦٧١٠	
كلية الطب البيطري	مشتهر- طوخ	جاري الإدخال	٧٢١٨	
كلية الزراعة	مشتهر- طوخ	جاري الإدخال	١٨٨٢٤	
كلية الفنون التطبيقية	بنها	جاري الإدخال	١٥٨	

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – DL – LUC – 15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي
٢. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع :

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
		مؤهل عالي	نوال عبدالمحسن محمد	بنها	انشاء الفهرس	الحقوق
	٢٠١١	مكتبات – تربية ازهر	عصام محمود فهمي			
	٢٠١١	مؤهل فوق المتوسط	اسماء محمود السيد			
		ليسانس اداب -مكتبات	نجوي زكريا عياد			
		ليسانس اداب -مكتبات	مروه احمد مصطفى			
		ليسانس اداب -مكتبات	ايمان فتحي عبدالعظيم	بنها	انشاء الفهرس	الحاسبات
		ليسانس اداب -مكتبات	وسام عبدالله ابراهيم			
		ليسانس اداب -مكتبات	امل عبدالمرضي محمد			
		مؤهل عالي	نفيسه السيد احمد محمد	بنها	انشاء الفهرس	التمريرض
		ليسانس اداب -مكتبات	ياسمين حسن عبدالعزيز			
		ليسانس اداب -مكتبات	مها علاء الدين			

توقيع مدير المشروع
الاسم: ا.م.د/اسامه حامد علي
التوقيع:
التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي
١. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع:

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
		ليسانس اداب	نهاد منير محمود	بنها	انشاء الفهرس	التربية الرياضية
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	شيرين شحاته محمد			
		مؤهل متوسط	مؤمن سعد ذكي يحيي			
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	نداء مصطفى طلبه	بنها	التفعيل	الاداب
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	مني السيد ابوالعلا			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	صفاء الشحات محمد			
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	عصمت عبدالعظيم			
		ليسانس اداب -مكتبات	احمد سعيد احمد			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	هاجر عبدالرحمن طه			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	ماجد ربيع سيداحمد			
		ليسانس اداب -مكتبات	سالي عبدالكريم			

توقيع مدير المشروع
الاسم: ا.م.د/اسامه حامد علي
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي
١. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع :

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
		ليسانس اداب -مكتبات	رانيا محمد ابو الحسن	بنها	التفعيل	الاداب
		مؤهل عالي	سامية فهمي عوض الله			
		مؤهل عالي	نهله محمود رشاد محمود	بنها	التفعيل	هندسة بنها
		ليسانس اداب -مكتبات	فردوس ابراهيم الدسوقي			
		لغة عربية ازهر	احمد عبدالحكيم عبدالحكيم			
		ليسانس اداب -مكتبات	شيماء فرج علي عرفه			
		ليسانس اداب -مكتبات	اسماء رافت عبدالبديع			
		مؤهل عالي	محمد جمال طه العدوي	بنها	التفعيل	الطب البشري
		ليسانس اداب -مكتبات	سعيد عبدالفضيل محفوظ			
		مؤهل عالي	نانيس منير عبدالباقي			
		مؤهل عالي	سمير عبدالمعطي ابراهيم			

توقيع مدير المشروع
الاسم: ا.م.د/اسامه حامد علي
التوقيع:
التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

١. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع :

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
		مؤهل متوسط	حنان السيد مروان	بنها	التفعيل	الطب البشري
		مؤهل متوسط	سحر محمد صلاح الدين			
		مؤهل عالي	سناء محمود عبدالرازق	بنها	التفعيل	التجارة
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	رحاب عبدالعظيم شهاب			
		مؤهل متوسط	وفاء عبدالعزيز مصيلحي			
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	ايمان احمد عبدالعزيز			
	١٩٩٨	ليسانس اداب -مكتبات	محمد محمد الربيعي			
		ليسانس اداب -مكتبات	سارة عز الدين عبدالموجود			
		ليسانس اداب -مكتبات	مني سعد الدين محمد			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	هند سعيد فتحي			
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	سمر زكريا معوض			

توقيع مدير المشروع

الاسم: ا.م.د/اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC - DL - 15 - III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

١. بيانات اخصائي المكتبات بكل مكتبة خلال الربع الثاني

أمناء المكتبة				مقر المكتبة	اسم المكتبة	اسم الكلية /الموقع
التليفون	تاريخ العمل بالمكتبة	المؤهل	الاسم			
	١٩٩٨	ليسانس اداب -مكتبات	حاتم سليمان فهمي	ادارة الجامعة	الرقمية	جميع الكليات
	١٩٩٧	ليسانس اداب -مكتبات	عاطف احمد مصطفى	ادارة الجامعة	الرقمية	جميع الكليات
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	رضوي حسين حسن	ادارة الجامعة	الرقمية	جميع الكليات
	٢٠١١	ليسانس اداب -مكتبات	فريدة محمد عبدالفتاح	ادارة الجامعة	الرقمية	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي
التوقيع:
التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

٣. وصف الربط الشبكي لكل مكتبة

اسم الكلية /الموقع	اسم المكتبة /سرعة الربط الشبكي	أجهزة الربط الشبكي بالمكتبة	عدد نقاط الربط الشبكي	نوع الاتصال نحاسي/فايبر/لاسلكي
الحقوق	٢ ميغا	Cisco express500	٢	نحاسي
التربية الرياضية	٢ ميغا	Cisco express500 Cisco catalyst 2960	٢	نحاسي
الحاسبات	٤ ميغا	Cisco catalyst 2960 Cisco express500	٢	نحاسي
التمريض	٢ ميغا	Cisco express500	٢	نحاسي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

٤. المكتبات الجاري إدخال بياناتها:

اسم الكلية	اسم المكتبة	عدد المقنتيات بالمكتبة	ما تم إدخاله حتى بداية الربع	ما تم إدخاله خلال الربع
المكتبة المركزية	المكتبة المركزية	١٤٦٢٦	١٤٦٢٦	٠
كلية طب بشري	كلية طب بشري	١٩٨٤٢	١٩٨٤٢	٢١٩
كلية هندسة شبرا	كلية هندسة شبرا	١٨٩٩٠	١٨٩٩٠	١٤٤
كلية العلوم	كلية العلوم	١٤٢٠١	١٤٢٠١	١٨٦
كلية هندسة بنها	كلية هندسة بنها	٩٩٩٠	٩٩٩٠	٦٣
كلية التربية النوعية	كلية التربية النوعية	٧٧٤١	٧٧٤١	٠
كلية الحاسبات	كلية الحاسبات	١٢٦٢	١٢٦٢	٠
كلية التمريض	كلية التمريض	٢٧٥٦	٢٧٥٦	١٠٣
كلية الحقوق	كلية الحقوق	١٢٦٤٣	١٢٦٤٣	٣٩
كلية التربية الرياضية	كلية التربية الرياضية	٤٩٦٥	٤٩٣٢	١٨
كلية الآداب	كلية الآداب	٣٠٥٣٨	٣٠٥٣٨	٥٢
كلية التجارة	كلية التجارة	٧٣٨٤	٧٣٨٤	١٣
كلية التربية عام	كلية التربية عام	١٦٧١٠	١٦٧١٠	٩٤
كلية الطب البيطري	كلية الطب البيطري	٧٢١٨	٥٩٥٢	٠
كلية الزراعة	كلية الزراعة	١٨٨٢٤	١٨٠٩٥	٣٠٦
كلية الفنون التطبيقية	كلية الفنون التطبيقية	١٥٨	١٥٨	٤٦

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

جدول يبين معدلات الإدخال بكل مكتبة خلال الربع:

الموقع	تسجيلة جديدة
المكتبة المركزية	٠
كلية التربية الرياضية	٢٨
كلية التربية النوعية	٠
كلية التمريض	٤٨
كلية الحاسبات والمعلومات	٠
كلية الهندسة بنها	٥٠
كلية الحقوق	١٢٣
كلية الفنون التطبيقية	٤٠
كلية طب بشري	١٨٥٢
كلية الهندسة بشبرا	٢٦٤
كلية العلوم	١٦٥
كلية الآداب	٤٦
كلية التجارة	٩
كلية التربية عام	١٠٤
كلية الطب البيطري	١٧٨
كلية الزراعة	٢٩٨

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

جدول يبين معدلات مراجعة التسجيلات خلال الربع:

مراجعة تسجيلية	الموقع
٠	المكتبة المركزية
٠	كلية التربية الرياضية
٠	كلية التربية النوعية
٠	كلية التمريض
٠	كلية الحاسبات والمعلومات
٠	كلية الهندسة بنها
١	كلية الحقوق
٠	كلية الفنون التطبيقية
٥	كلية طب بشري
٣٧	كلية الهندسة بشبرا
٥٩	كلية العلوم
٠	كلية الآداب
٠	كلية التجارة
١٠	كلية التربية عام
٣١	كلية الطب البيطري
٣	كلية الزراعة

٥. جدول يبين أعداد التسجيلات المعتمدة بكل مكتبة خلال الربع:

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د / اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC – DL – 15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

الموقع	اعتماد تسجيلية
المكتبة المركزية	٢٨
كلية التربية الرياضية	١١
كلية التربية النوعية	٥
كلية التمريض	٤٨
كلية الحاسبات والمعلومات	١٥
كلية الهندسة بنها	٣٨
كلية الحقوق	١٢٥
كلية الفنون التطبيقية	٢٨
كلية طب بشري	١٨٥٠
كلية الهندسة بشبرا	٩٠٨
كلية العلوم	٧٢
كلية الآداب	٩٩
كلية التجارة	٢٤
كلية التربية عام	٨٦
كلية الطب البيطري	١٥٥
كلية الزراعة	١٥٣

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

٦. جدول يبين معدلات الملصقات خلال الربع:

الموقع	مقتني جديد
جامعة بنها	1570
المكتبة المركزية	0
كلية التربية الرياضية	26
كلية التربية النوعية	0
كلية التمريض	32
كلية الحاسبات والمعلومات	45
كلية الهندسة بنها	75
كلية الحقوق	326
كلية الفنون التطبيقية	39
كلية طب بشري	213
كلية الهندسة بشبرا	316
كلية العلوم	35
كلية الآداب	45
كلية التجارة	92
كلية التربية عام	47
كلية الطب البيطري	13
كلية الزراعة	266

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: LUC –DL –15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات

مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

٧. جدول يبين معدلات التشغيل خلال الربع:

الموقع	عمليات الاستعارة	المستعيرين الجدد	مترددي المكتبة	عمليات الجرد
المكتبة المركزية	٠	٠	٦١٦	١
كلية التربية الرياضية	١١٠	٣	١٧	١
كلية التربية النوعية	٨٠	٥	١٥٨	١
كلية التمريض	١١٠	٥	١٥٤	١
كلية الحاسبات والمعلومات	٨٠	٦	٧	١
كلية الهندسة بنها	١٥٠	١٠	٥٠٣	١
كلية الحقوق	٥٠	٢٥	٣٩٤	١
كلية الفنون التطبيقية	٥	١٠	٠	١
كلية طب بشري	٦٠	٥	١٧٥٠	١
كلية الهندسة بشبرا	٨٠	٤٠	٤١٦	١
كلية العلوم	٨٥	٢	٧٢١	١
كلية الآداب	٥٠	١٠	٣٥٧	١
كلية التجارة	٤٠	١٥	٥٣٥	١
كلية التربية عام	١٥٠	٥	٠	١
كلية الطب البيطري	١٠٠	٥	٠	١
كلية الزراعة	٩٠	١١٠	٠	١

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



كود المشروع: LUC – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نموذج T-5

يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت المشروع وأدت إلى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة (الواردة بالنموذج رقم 3 – T) وتوضيح أسباب المشكلة وتأثيرها على المشروع والإجراءات الإصلاحية المطلوبة للتغلب عليها

المشاكل الرئيسية	أسبابها	الأنشطة التي تؤثر عليها	تأثيرها على المشروع	الإجراءات الإصلاحية المطلوبة
عدم تفعيل نقط انترنت بكلية الحقوق وكلية التمريض وكلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية	الجامعة لم تقم بتفعيل نقاط الانترنت لمجمع الكليات الجديد والذي يضمهما	يؤثر علي عمليات الادخال والمراجعة والاعتماد وتفعيل المكتبات	تاخر في تفعيل المكتبات	مطلوب توصيل الانترنت بسرعة للكليات المذكورة
عدم انتظام الانترنت مع بطء شديد في السرعة		يؤثر علي عمليات الادخال والمراجعة والاعتماد وتفعيل المكتبات	تاخر في تفعيل المكتبات	مطلوب زيادة سرعة الانترنت
قلة عدد المتخصصين في المكتبات	عدم تعيين عدد كافي من اخصائي المكتبات بكلية الجامعة	يؤثر علي عمليات الادخال والمراجعة والاعتماد وتفعيل المكتبات	تاخر في تفعيل المكتبات	مطلوب تعيين عدد من خريجي قسم المكتبات والمعلومات المدربين علي النظم الالوية

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نموذج T-6

يتم وصف الأنشطة المتعلقة بخطط النشر – دعم الاستمرارية – ضبط الجودة

خطط النشر:

- توزيع الإعلانات والنشرات التعريفية
- إعلام أعضاء هيئة التدريس بالنظام من خلال موقع الجامعة
- الدعاية عن طريق موقع الجامعة

خطط الاستمرارية:

- إعداد ورش عمل
- التدريب المستمر علي احدث التطورات والجديد
- دورات تدريبية للعاملين بالمشروع
- زيادة عدد الأخصائيين بالجامعة

خطط ضبط الجودة

- تدريب فريق عمل من العاملين بالمكتبات وتدريبهم علي ضبط أجوده للقيام بالمراجعة وعملية ضبط الجودة بالكليات
- تدريب الخريجين بالجامعة علي النظام

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د /اسامه حامد علي
التوقيع:
التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: III – 15 – DL – LUC
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات
مدير المشروع: ا.م.د/اسامه حامد علي

نموذج T-7

يتم وضع قائمة بالأجهزة والبرمجيات التي تم توريدها للمشروع خلال هذا الربع:

الغرض من الجهاز/البرنامج	الوصف	العدد	الجهاز/البرنامج
			لا يوجد
			لا يوجد
			لا يوجد
			لا يوجد

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د / اسامه حامد علي
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

القسم الثاني :-

T-1 نموذج

يتم تقديم ملخص الأنشطة التي تمت بالمشروع خلال هذا الربع مع تحديد معايير التنفيذ وأهم الإنجازات:

- فك وتقطيع عدد ٨٠٠ رساله ورقية
- مسح عدد ٨٠٠ رساله ورقية
- ادخال عدد ٢٠٠٠ رساله ورقية والكترونية
-رفع بيانات عدد ٢٠٠٠ رساله ورقية والكترونية
-ضبط جوده عدد ٢٠٠٠ تسجيلة ببيولوجرافية
-تجليد عدد ٨٠٠ رساله ورقية

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

نموذج T-2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع وبيان مدى تحقيقها، ويتم إضافة أي عدد من المستندات المؤيدة لما ورد بتلك القائمة

الكود	المخرجات/ الإنجازات	نسبة التحقيق %	ملاحظات
	فك وتقطيع عدد ٨٠٠ رساله ورقية	%١٠٠	
	مسح عدد ٨٠٠ رساله ورقية	%١٠٠	
	ادخال عدد ٢٠٠٠ رساله ورقية والكترونية	%١٠٠	
	رفع بيانات عدد ٢٠٠٠ رساله ورقية والكترونية	%١٠٠	
	ضبط جوده عدد ٢٠٠٠ تسجيلة ببليوجرافية	%١٠٠	
	تجليد عدد ٨٠٠ رساله ورقية	%١٠٠	

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

نموذج T-3

يتم تحديد قائمة بالأنشطة التي تم تنفيذها خلال هذا الربع ونسبة الإنجاز وحالة التنفيذ

ملاحظات	حالة التنفيذ*	نسبة الإنجاز %	نوع النشاط
	√	%١٠٠	فك وتقطيع عدد ١٢٠٠ رساله ورقية
	√	%١٠٠	مسح عدد ١٢٠٠ رساله ورقية
	√	%١٠٠	ادخال عدد ٢٩١٥ رساله ورقية والكترونية
	√	%١٠٠	رفع بيانات عدد ٢٩١٥ رساله ورقية والكترونية
	√	%١٠٠	ضبط جوده عدد ٢٩١٥ تسجيلية ببليوجرافية
	√	%١٠٠	تجليد عدد ١٢٠٠ رساله ورقية

* حالة التنفيذ

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR - DL - 15 - III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

نموذج T-4

١. معدلات رفع الرسائل الرقمية بالجامعة على المستودع الرقمي خلال الربع:

العدد	اسم المكتبة	اسم الكلية
٣٠٠	مكتبة كلية الطب البشري	كلية الطب البشري
١٥٠	مكتبة كلية العلوم	كلية العلوم
٣٢٠	مكتبة كلية الهندسة	كلية الهندسة
١٠٠	مكتبة كلية التربية	كلية التربية
١٣٠	كلية التربية الرياضية	كلية التربية الرياضية
٢٠٠	مكتبة كلية الزراعة	كلية الزراعة
١٢٠٠		الاجمالي

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

٢. معدلات مسح وتجليد الرسائل ورفع الرسائل الورقية بالجامعة على المستودع الرقمي:

العدد				اسم المكتبة	اسم الكلية
رفع الرسائل	إعادة تجليد الرسائل	مسح الرسائل	فك الرسالة		
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	مكتبة كلية الزراعة	كلية الزراعة
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	كلية التربية	كلية التربية

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR - DL - 15 - III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

٣. المسؤولين عن إدخال بيانات الرسائل:-

م	الاسم		الرسائل
	ورقي	إلكتروني	
١-		محمد محمود فهمي	٣٠٠
٢-	٤٠٠	إيمان ناصر حمدي	٥٠
٣-	٢٣٠	محمد حازم السيد	١٠٠
٤-	١٥٠	وسام سعيد محمد علي	١٠٠
٥-	١٠	أسماء عبد العزيز السيد	
٧-		إيناس طلعت عبد الفتاح	٣٠٠
٨-		هانم حامد السيد حامد	٢٥٠
٩-	١٠	أحمد يسري حامد	
١٠-		هدى نبيل محمد حليوة	١٠٠
	٨٠٠	إجمالي	١٢٠٠

٤. بيانات المسؤولين عن رفع الرسائل على المستودع الرقمي خلال الربع:

بيانات اساسية	رسائل ورقية	رسائل رقمية
محمد محمود فهمي		٣٠٠
وسام سعيد محمد علي	١٥٠	
محمد حازم السيد عبدالواحد	٢٣٠	
هدى نبيل محمد حليوه		٣٠٠
ايناس طلعت عبد الفتاح شمس الدين		٤٠٠
هانم حامد السيد حامد		٢٠٠
إيمان ناصر حمدي	٤٠٠	
أحمد يسري حامد	١٠	
أسماء عبد العزيز السيد	١٠	

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

٥. بيانات المسؤولين عن فك الرسائل الورقية خلال الربع:

عدد الرسائل	الاسم
٨٠٠	مطبعة الجامعة
٨٠٠	الإجمالي

٦. بيانات المسئولون عن تجليد الرسائل:-

عدد الرسائل	الاسم
٨٠٠	مطبعة الجامعة
٨٠٠	الإجمالي

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR - DL - 15 - III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

٧. بيانات المسؤولين عن مسح الرسائل الورقية :

عدد الرسائل	الاسم
١٠٠	سمر جمال بحيري
١٠٠	وسام سعيد
١٠٠	اسماء عبدالعزيز السيد
١٠٠	احمد يسري حامد
١٠٠	محمد حازم السيد
٢٠٠	ايمان ناصر حمدي
١٠٠	منار حسن محمد زين
٨٠٠	الإجمالي

٨. بيانات المسؤولين عن مراجعة الجودة:

عدد الرسائل	الاسم
٧٠٠	محمد محمود فهمي
٦٠٠	ايمان ناصر حمدي
٢٠٠	أحمد صلاح عبد الفتاح
٢٠٠	محمد حازم السيد
٣٠٠	وسام سعيد محمد علي
٢٠٠٠	الإجمالي

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

٩. ملخص بأسماء الرسائل التي تم رفعها على النظام خلال الربع:

العنوان	الباحث	السنة
Protectiv effect of certain medical plants on mutagenic changes of certin antibiotic in rats /	Shimaa Serag El-Din Gamal El-Din Abo Ghanema	2009
assessment removal of heavy metals ion from wastewater by cement kiln dust (ckd) ./	Taha Abd El-Monhem Abd El-Salam Waly	2007
The role of endoscopic neurosurgery in treatment of intercranial lesions /	Mohamed Mohsen Bayomi ElMaghrabi	2005
chemistry and treatment of ground water in el dakhla oasis /	Heba Ibrheim Mohammed Ragab	2008
significance of leptin in diagnosis of malignant ascites/	Yousry Esam El-Din Abo Amer	2008
Effect of some microorganisms in some animal hormones /	Walaa Ahmed Fouad Mahmoud	2008
impaction of percutaneous coronary intervention (pci)on echocardiographic derived left ventricular parameters and functions in patients with unstable angina or non stsegment elevation myocardial infarction/	Yahya Abu-Bkr Hassan	1996
tissue doppler echocardiographic quantification comparison to coronary angiography results in acute coronary syndrome patients/	Atef Ibrahim Shaban	2008
التخطيط الاقتصادي للتنمية الزراعية المتواصلة في شمال سيناء/	محيي الدين محمد خليل أبو العلا الب	1999
Quality of life in acne :	Rehab Mohammed Salem	2009
an effort to treat patients with chronic /	Amir Tharwat Hamza Ahmed	2008
assessment of serum level of vascular endothelial growth factor in pulmonary tuberculosis/	Ehab Boshra Iskander	2006
السلوك القيادي لدى المشرفين الارشاديين الزراعيين بمصر و علاقته ببعض المتغيرات /	حنان كمال عبد الحليم	1998
impact of increased serum uric acid level on cardiac function in patients with chronic heart failure/	Rady Mohammed Hassan Shweikh	2008
The influence of the depth of embryo replacement into the uterine cavity on implantation rates after ivf a controlled ultrasound-guided study /	Mohamed El-Sayed El-Ashmawy	2007
Therapeutic applications of stem cells /	Rizk Sayad Rizk Sarhan	2008
ankel brachial index and c-reactive protein to identify individuals with atherosclerosis/	Islam Abd El Kareem	2007
/study of the impact of splenectomy on the patients susceptibility to infection	Mahmoud Ramadan Mahmoud	2008
Prevalence and prognosis of acute pulmonary edema complicating acute coronary syndrome /	Shady Gamal Mohamed Oaf	2009
Tuboplasty and eustachian dysfunction /	Ahmed Abdel Atty Ibrahim	2006

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها

المشروع: المستودع الرقمي

مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

Correlation between st segment changes in ECG OF acute anterior st elevation myocardial infarction&the site of occlusion in left anterior descending coronary artery /	Omar Osama Ebrahim El-Said Aglan	2008
Prognostic value of elevated biomarkers in diabetic and non diabetic patients admitted for acute coronary syndromes /	Soad Abdallah Ali Mosbah	2009
Ultrasound assessment of normal splenic length and width and spleen to left kidney ratio in infants,children and adolescents in qalubia /	Kamal Mostafa Kamal	2007
Vascular catheter-related bacteraemia in pediatrics /	Shereen Helmy Ahmed	2007
Study the plasma level of highly sensitive c-reactive protein in children with chronic rheumatic valvular heart disease /	Reham Samer Hafez Gad	2005
Serum cardiac troponin and subclinical cardiac troponin and subclinical cardiac status in patient with chronic renal failure under haemodialysis /	Nader Mohamed Omran	2007
Evaluation of intranasal antihistaminic (levocabstine) and intranasal corticosteroid (fluticasone propionate) in treatment of perennial allergic rhinitis /	Osama El-Said Mohammed El-Kashef	2002
Serum epstein-barr virus as a biomarker in nasopharyngeal carcinoma /	Tamer Mohammed El- Sheikh	2008
Study of hepatic histopathological changes in patients with chronic hepatitis c Infection and normal serum alanine aminotransferase level /	Essam Mohammad El Habbak	2009
Hepatitis (c)virus and endocryncryopathies /	Weam Helmy Abdallah El nazer	2008
Comparative study between computed assisted testicular volume by ultasonography &that of orchidometer /	Hassan Attia Abd Alla Attia	2009
Role of helicobacter pylroi in chronnic rhinosinusitis /	Reda Azab Wassef Mohamed	2008
serum interleukin-18j nitric oxide activitr in bladder carcinoma/	Radwa Farag Sharshar	2008
Hepatitis c virus(hcv)in haemodialysed patients /	Tarek Mohamad Tarif	2008
correlation of transpulmonary venous flow with other variable of left ventricular diastolic function in hypertensive patients/	Mohamed Labeeb Hassan	2008
Measurement of health related quality of life in children with end stage renal disease /	Saher abd El Hamid El Moher	2009
Clinical impact and diagnopsis of human metapneumovirus in patients with respiratory tract infection /	Maha Hosni Ibraheem	2009
Detection of minor myocardial injury after successful percutaneous transluminal coronary angioplasty with or without stenting /	Mahmoud Mohamed Nasr	2009
Histological study of the role of stem cell on experimentally induced diabetes mellitus /	Enas Muhammad Mahmoud El-Gendy	2009
Role of ultra sonography in diagnosis of maxillary sinus diseases /	Ehab Eldin Fawzy Abdalla	2005

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها

المشروع: المستودع الرقمي

مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

Studies on bioremediation of heavy metals by some streptomyseses isolated from egyptian soil /	Mohamed El-Sayed Mohamed El-Awady	2009
Stem cell transplantation in and stage liver disease /	Hani Abdel Zahir Mohamad Awad	2008
Histological study of the role of mesenchymal stem cells in cartilage regeneration in a canine osteoarthritis model /	Eman Mohamed Farouk Elsayed	2008
Study of mastoid pneumatization and attic blockage in patients with chronic otitis media with effusion using computed tomography and tympanometry /	Rasha Elsayed Lashin	2007
astudy of the serum level of soluble cd 14 in patients with rheumatoid arthritis/	Amera Abd El-Azeem Morsy	2005
Measurement of albumin and carcinoembryonic antigen cea levels in bronchoalveolar lavage bal of patients with lung cancer /	Shaimaa Magdy Hussein Abou Youssef	2009
Superior vena cava syndrome /	Ahmed Mohammed Abdel Azzem Mubark	2008
Cryopreservation by vitrification in assisted reproductive technologies /	Ryham Mohamed Abbas Taalab	2007
Response of some rice varieties to fertilization /	Saddik Mahmoud Azab	1987
Identification of breast cancer stem cells and their significance in ductal carcinoma progression /	Marwa Said Abdallah	2009
Dialysis adequacy /	Mohammed Saied Abdulaziz abdullah Shahein	2008
The effects of coblation technology on the soft palate of rabbits(histological and volumetric study) /	Amr Mostafa Mahmoud	2004
Laser in surgery /	Mohammed Atef Mohammed Hassan	2009
Pulsed tissue doppler imaging of tricuspid annular velocity for estimation of pulmonary artery pressure in patients with copdL /	Mansour Rashad Abd El-Hady El-	2009
serum neopterin in coronary artery disease/	Amira Ibrahim Mansour	2007
Role of microneural reconstruction in management of brachial plexus injuries /	Ahmed Mohammed Nabeel Mahmoud Omar	2008
Cystic liver diseases /	Mohammed Said Essa	2009
بناء منظومة للقيم التربوية المتضمنة في اسماء الله الحسنى /	خالد عبدالله القرشي	2008
Effect of the preceding winter crops and nitrogen fertilizer on growth and yield of grain sorghum /	mohamed ibrahim bashir	1980
Epidemiology of acne in adolescence /	Habeda Elbik Mohamed Eibadry	2009
muscle cramps in chronic liver diseases	Tamer El-Eraki El-Azab	2008
Bleeding versus thrombosis in chronic renal failure in children /	El Sayed Abd Alaziz Abd Alfattah	2008
Buccal misoprostol to prevent hemorrhage in cesarean delivery /	Hosam Eldin Abd Ellatif Mohamed	2008

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها

المشروع: المستودع الرقمي

مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

clinical and echocardiographic criteria of patients with persistent st-segment elevation after thrombolytic therapy/	Khaled Ahmed Mohammed El Saeed	2008
Viral and bacterial causes of otitis media /	el Mohammed Mohammed Saied	2007
Correlation between pre-operative computerized tomography and intra-operative findings in revision myringoplasty /	Ayman Abd El-All Mohammady	2008
Postmastectomy breast reconstruction (aesthetic consideration) /	Mostafa Mohamed Mostafa Abo Qura	2008
Study of the effect of epidural anaesthesia on hearing /	Haitham Abd-Elmonem Nasr	2006
Orognostic factors and respiratory care unit outcome in chronic obstructive pulmonary disease patients with acute respiratory failure /	Hany Hussein Mohamed Ahmed	2009
Epidemiology of non-hodgkin lymphomas /	Marwa Ahmed Fouad ElDeeb	2008
LEPTIN AS A PREDICTOR MARKER FOR MYOCARDIAL INFARCTION IN HYPERTENSIVE PATIENTS/	Hanan Mosaad Elshafee	2007
Estimation of genetic parameters in CAIRo-1 maize variety /	mohamed elamin el kielany	1994
specic tissue doppler predictors of preserved systolic and diastolic left ventricular function after An Acute Anterior Myocardial Infarction/	Nashaat Said Essa	2008
plasma adiponectin level in patients with nonalcoholic fatty liver disease/	Hermeen Ahmed Abdel-Hamid Mousa	2007
Medicolegal aspects of deaths due to fatal traumatic heart injuries /	Asmaa Yasseen Abd El Khalek	2007
value of left ventricular systolic atrioventricular plane displacement As an indicator of left ventricular Systolic dysfunction In patients With diastolic heart failure/	Wael Ali Mohamed khalil	2008
Evaluation of lateral pharyngoplasty as A new surgical technique in treatment of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome /	Tarek Abd El Aziz Khalefa	2006
Street children phenomenon /	Reda El-Sayed Soliman Ebaid	2006
seroprevalence of brucella antibodies among persons in high risk occupations in qalubia govetrnorate/	Rasha Anwar Abd El-Latif Mousa	2006
Cysts of pancreas /	El Sayed Ibrahim El Said El Hawary	2009
Comparative evaluation of transthoracic & transabdominal laparoscopic reduction of hiatus hernia /	Ahmed Abdel Monsef Hassan Salam	2008
Smoking habit among students of benha university /	Ashraf Mohammad Shekidef	2010
Hepatitis C virus infection and lung diseases /	Malek mohammed Alsaid Saleh	2009
Study of the association between model for end stage liver disease and spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis /	Mona Yossif Abd El Rahman	2009
Effect of thermal processing on residues of insecticides and fungicides in canned foods /	Mahmoud G Farg.	1992

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III

رقم التقرير: الرابع

فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها

المشروع: المستودع الرقمي

مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

نموذج T-5

يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت المشروع وأدت إلى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة (الواردة بالنموذج رقم 3 – T) وتوضيح أسباب المشكلة وتأثيرها على المشروع والإجراءات الإصلاحية المطلوبة للتغلب عليها

المشاكل الرئيسية	أسبابها	الأنشطة التي تؤثر عليها	تأثيرها على المشروع	الإجراءات الإصلاحية المطلوبة
قلة عدد أجهزة الاسكانر	عدم تزويد المشروع بالأجهزة الكافية من قبل المجلس الاعلى حيث يوجد ٣ أجهزة منها اثنان بامكانيات بسيطة وواحد بامكانيات عالية	مسح الرسائل	التاخير في انجاز الاعمال المطلوبة	شراء عدد ثلاثة اجهزة اسكانر جديدة بمواصفات عالية بالاضافة الي ماكينة تصوير فيدر
عدم توفير انترنت بحجرة مشروع المستودع	حيث ان الحجرة جديدة	تاخير عملية رفع الرسائل التي تم مسحها	التاخير في انجاز الاعمال المطلوبة	توفير الاتصال بالانترنت
تاخير مطبعة الجامعة في انجاز فك وتجليد الرسائل	قيام المطبعة باعمال اخري تخص الجامعة	تاخير وصول الرسائل المطلوبة لانجاز الاعمال وتوقف العمل	التاخير في انجاز الاعمال المطلوبة	مخاطبة السيد الدكتور المشرف علي المطبعة لسرعة انجاز الاعمال

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

نموذج T-6

يتم وصف الأنشطة المتعلقة بخطة النشر – دعم الاستمرارية – ضبط الجودة

خطة النشر:

- توزيع الإعلانات والنشرات التعريفية
- إعلام أعضاء هيئة التدريس بالنظام من خلال موقع الجامعة
-

دعم الاستمرارية:

- إعداد ورش عمل
- التدريب المستمر علي احدث التطورات والجديد
- زيادة عدد اجهزة الاسكنر لزيادة معدل رفع الرسائل
- توفير مكان مستقل لمشروع مستودع الرسائل الرقمي
- خطط ضبط الجودة

- تدريب فريق عمل من العاملين علي تجهيز الرسائل وكيفية التعامل معه



كود المشروع: TDR – DL – 15 – III
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٤/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

الجامعة: جامعة بنها
المشروع: المستودع الرقمي
مدير المشروع: أ.م.د/ اسامه حامد علي

نموذج T-7

يتم وضع قائمة بالأجهزة والبرمجيات التي تم توريدها للمشروع خلال هذا الربع:

الغرض من الجهاز/البرنامج	الوصف	العدد	الجهاز/البرنامج
			ماكينة تصوير متعددة الاغراض
			لا يوجد
			لا يوجد
			لا يوجد

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ اسامه حامد
التوقيع:
التاريخ: