

طلبات مد أمد بعض تعاقدات المشروعات الممولة من البرنامج

◀ يتم اعتماد طلب المد والخطة الزمنية المعدلة من السادة / مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

هذا وسوف يتم عرض طلبات المد لكل مشروع على حده (في حالة عدم التعارض مع تمويل الخطة الخمسية الحالية ٢٠١٢/٢٠٠٧) مع الخطة التنفيذية المعدلة له وتقييم أداء المشروع عن الفترة السابقة على اللجنة القومية لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد للتوصية بما يلزم ورفع تقرير إلى المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار.

وبالفعل تقدم بطلبات للمد حتى الآن: عدد ٤٥ مشروع من مشروعات التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد، و١٢ مشروع من مشروعات الاعتماد الدولي للمعامل، و٧ مشروعات لتطوير البرامج الأكاديمية للاعتماد، و٧ مشروعات لتطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات.

تبعاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١١ بالموافقة على مد أمد مشروعات تطوير التعليم العالي بالجامعات لمدة ٦ أشهر بدءاً من ١٢/٥/٢٠١١ نظراً للظروف التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة، فقد قامت إدارة البرنامج بمراسلة جميع المشروعات التي طالبت بمد فترة التعاقد لموافاتها بكافة الضوابط والاشتراطات المطلوبة للتقدم بطلب المد، والتي تشمل:

◀ يتم تقديم طلب المد قبل انتهاء المدة التعاقدية للمشروع بفترة لا تزيد عن أربعة أشهر.

◀ يرفق بطلب المد خطة تنفيذية معدلة لأنشطة ومخرجات المشروع حتى نهاية فترة التنفيذ المعدلة.