

الاجتماع الحادي عشر للجنة القومية لتسيير البرنامج

تم يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر إدارة البرنامج بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي عقد اجتماع اللجنة القومية الحادي عشر لتسيير البرنامج طبقاً للتشكيل الرابع بالقرار الوزاري رقم (١٢١) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠١١. هذا وقد تم خلال الاجتماع:

< الإحاطة بالقرارات الوزارية بتجديد نواب الخبراء المتفرغين.
< الإحاطة بتوقيع التعاقدات الخاصة للدورة الخامسة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد CIQAP بتاريخ ٢٠١١/٤/٢.
< الإحاطة بتوقيع التعاقدات الخاصة للدورة الرابعة لمشروع اعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي HLAP بتاريخ ٢٠١١/٤/٢.
< الإحاطة بتوقيع التعاقدات الخاصة للدورة الأولى لمشروعات المشاركة الطلابية QASP بتاريخ: ٢٠١١/٦/١، ٢٠١١/٧/٣، ٢٠١١/٧/١٤.
< توقيع التعاقدات الخاصة بدعم البنية التحتية للجامعات بتاريخ ٢٠١١/٤/٣.
< عرض تقرير تقدم الأعمال لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد حتى ٢٠١١/٦/٣٠.
< عرض تقدم أعمال مشروعات التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد CIQAP: (خطة التقدم للاعتماد/ تقييم الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها/ تسليم وتسليم المشروعات التي أنهت مدتها التعاقدية/ طلبات المد لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها/ نتائج تحكيم المشروعات المقدمة للتمويل - الدورة السادسة).
< عرض تقدم أعمال مشروعات اعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي HLAP : (تقييم الأداء للمشروعات الجاري

تنفيذها/ طلبات المد لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها/ نتائج تحكيم المشروعات المقدمة للتمويل - الدورة الخامسة).
< عرض تقدم أعمال مشروعات تطوير البرامج الأكاديمية للاعتماد DAPAP: (تقييم الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها).
< عرض تقدم أعمال مشروعات المشاركة الطلابية في مجالات ضمان الجودة QASP: (تقييم الأداء لمشروعات الدورة الأولى / مقترح تحكيم مشروعات الدورة الثانية).
< مناقشة موقف المشروعات المتعثرة في الأداء أو التي تواجه مشاكل على مستوى برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد: أولاً: التي تم عرضها بالاجتماع العاشر بتاريخ ٢٠١١/١/١٧. ثانياً: مشروعات أخرى تعثرت في الأداء بعد الاجتماع السابق.
< مناقشة الآليات المقترحة لقياس أثر المشروعات الممولة من البرنامج.

