



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي




كود المشروع: III-IS-MIS-PRT:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 2012/10/1 إلى 2012/12/31

الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الإلكترونية
مدير المشروع: أ. د/ غازي محمد راتب عصامه

**Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)**
**مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي**

مشروع تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية



**نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية**

**Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports**



كود المشروع: III-IS-MIS-PRT:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 2012/10/1 إلى 2012/12/31

الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الإلكترونية
مدير المشروع: أ.د / غازي محمد راتب عصاصه

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: البوابة الإلكترونية

الجامعة: بنها

كود المشروع: III-IS-MIS-PRT:

مدير المشروع بالجامعة: أ.د / غازي محمد راتب عصاصه

التقرير الربع سنوي رقم: 2 خلال الفترة من : 2012 / 10 / 1 إلى : 2012 / 12 / 31


المستلم من مشروع ICTP

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



كود المشروع: III-IS-MIS-PRT:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 2012/10/1 إلى 2012/12/31

الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الإلكترونية
مدير المشروع: أ. د. / غازي محمد راتب عصاصه

نماذج التقرير الفني الربع سنوي الربع الثاني للعام 2012/2013

مع ملحق للتقرير الفني لمشروع البوابات الإلكترونية عن أنشطة البوابات الإلكترونية
للوحدات التكنولوجية بالكلية



كود المشروع:
رقم التقرير:
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012
الثاني

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

نموذج T-1

يتم تقديم ملخص الإنجاز في الأنشطة التي تمت بالمشروع خلال هذا الربع وأهم الإنجازات:

- إنشاء نظام للأخبار يسمح بالتعليق على كل خبر منشور مع مراجعة التعليق بواسطة المسئول عن الموقع للموافقة على نشر التعليق
- البدء في نشر البرامج والمقررات الدراسية باللغة الإنجليزية
- إنشاء نظام لتسجيل والبحث عن الرسائل التي تمت مناقشتها بجامعة بنها... وتم إدخال بيانات نحو 11351 رسالة دكتوراه وماجستير وذلك بالتعاون مع مشروع المكتبة الرقمية
- البدء في ترجمة عناوين وملخصات الرسائل باللغة العربية التي تمت مناقشتها بجامعة بنها
- إنشاء نظام لتسجيل وتصفح الرسائل قيد الدراسة
- إنشاء نظام لتسجيل وتصفح المجلات والبحوث بكليات الجامعة
- البدء في ترجمة عناوين وملخصات البحوث باللغة العربية المنشورة في مجلات الجامعة
- تخصيص أحد المطورين كمراجع للجودة لمراجعة المواقع دورياً وتفعيل نظام الجودة وإجراء التصحيحات
- الانتهاء من تطبيق "إدارة المحتوى" على مواقع الكليات باللغة العربية
- تسليم إدارة المحتوى للكليات المشاركة في مشروع وحدات تكنولوجيا المعلومات
- الانتهاء من تحويل موقع الجامعة باللغة العربية من النظام الـ Static إلى النظام الـ Dynamic
- نشر 1097 خبراً باللغة العربية و 368 خبراً باللغة الإنجليزية
- إنشاء نظام يسمح لأعضاء هيئة التدريس برفع ملفات وواجبات المقررات ويسمح للطلاب برفع ملفات التقارير والإجابات

التقييم العام لموقع الجامعة:

- ترتيب موقع الجامعة طبقاً لتصنيف أليكسا (مصر) 2,483
- ترتيب موقع الجامعة أفريقيا web metrics المركز 46

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

- ملاحظة: تطور ترتيب موقع الجامعة طبقاً لتصنيف webometrics في الفترة يوليو 2011 حتى يوليو 2012

Webometrics Ranking July 2012			
July 2011	January 2012	July 2012	
Not ranked	Not ranked	45	Arab World
Not ranked	94	46	Africa
10250	6120	3281	World

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012
الثاني

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

نموذج T-2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الانجازات التي تحققت خلال هذا الربع وبيان مدى تحقيقها:

أولاً: نشاط جمع الأخبار (20%)

نشر الأخبار على مواقع الجامعة والكليات باللغتين العربية والانجليزية، بمعدل 10 أخبار شهرياً باللغة العربية للجامعة و10 أخبار شهرياً للكليات، ونشر الأخبار باللغة الانجليزية بمعدل 10 أخبار شهرياً للجامعة وكلياتها معاً. ولتفعيل هذا النشاط بشكل جيد يجب نشر الأخبار بأسلوب إدارة المحتوى، مع الاحتفاظ بجميع الأخبار على الموقع حسب تاريخ نشر الخبر (الحديث أولاً).

1. نشر الأخبار باللغة العربية

نشر الأخبار باللغة العربية بمعدل 10 أخبار للجامعة و 10 أخبار للكليات شهرياً. (ضرورة نشر الخبر بالتاريخ)

اسم الجهة (الجامعة / الكليات)	عدد الأخبار خلال شهر أكتوبر	عدد الأخبار خلال شهر نوفمبر	عدد الأخبار خلال شهر ديسمبر
موقع الجامعة	85	84	38
الآداب	26	32	17
التجارة	23	1	21
التربية	11	0	15
التربية الرياضية	48	25	23
التمريض	40	26	11
الحاسبات والمعلومات	19	24	25
الحقوق	21	11	15
الزراعة	33	18	10
الطب البشري	91	108	38
الطب البيطري	40	8	20

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012 الثاني

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

30	1	12	العلوم
12	3	7	الفنون التطبيقية
14	1	14	الهندسة بينها
30	49	81	الهندسة بشبرا
319	391	551	الإجمالي

- إجمالي عدد الكيانات والمواقع الفرعية 15 كيان/موقع
- إجمالي عدد الأخبار خلال الفترة 1261 (حتى نهاية ديسمبر 2012)

2. نشر الأخبار باللغة الانجليزية

نشر الأخبار باللغة الانجليزية باجمالي 10 أخبار للجامعة وكلياتها معاً شهرياً.

اسم الجهة (الجامعة / الكليات)	عدد الأخبار خلال شهر اكتوبر	عدد الأخبار خلال شهر نوفمبر	عدد الأخبار خلال شهر ديسمبر
موقع الجامعة	39	36	18
الآداب	0	82	48
التجارة	74	0	8
التربية	11	0	10
التربية الرياضية	0	0	13
التمريض	0	0	4
الحاسبات والمعلومات	10	0	10
الحقوق	5	2	10
الزراعة	0	0	2
الطب البشري	0	0	6
الطب البيطري	16	1	24
العلوم	1	1	15
الفنون التطبيقية	0	0	10
الهندسة بينها	0	0	10

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012 الثاني

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

10	1	1	الهندسة بشبرا
193	123	157	الإجمالي

● إجمالي عدد الأخبار خلال الفترة 473 (حتى نهاية ديسمبر 2012) أكثر من المطلوب

ثانياً: تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس (20%)

- بعد الانتهاء من انشاء مواقع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة في الربع الأول، يتم البدء في تفعيل تلك المواقع في هذا الربع.
- يتم التفعيل بقيام عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر انتاجهم العلمي ورفع الملفات الخاصة بأنشطتهم العلمية والأكاديمية في المساحات المخصصة لهم على مواقعهم الشخصية على نطاق الجامعة.
- ولأهمية هذا النشاط يمكن الاستعانة ببعض الاجراءات مثل:
- عقد ندوات توعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك بالتنسيق مع مسؤولي التسويق بالجامعة.
- تخصيص بعض أفراد فريق العمل لاتصال المباشر مع أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على رفع ملفاتهم على المواقع الخاص بهم.
- التعاون مع فرق العمل بوحدات الخدمات الالكترونية بالجامعة للمساهمة في انجاز هذا النشاط.
- ابلاغ القسم العلمية بأن تكون قائمة الأبحاث التي ينشرها عضو هيئة التدريس هي الأساس عند إبلاغه القسم بالأبحاث عند التقدم للترقية للدرجات العلمية.
- **المستهدف** هو تفعيل ما لا يقل عن 200 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة (أو جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للجامعات التي يقل العدد فيها عن 200 عضو) .

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

عدد أعضاء هيئة التدريس	عنوان التطبيق URL
3952	السيرة الذاتية: http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=20
314	المدونات: http://www.staff.bu.edu.eg/staff_site/index.php/component/content/article/2-uncategorised/5

ثالثاً: إنشاء مواقع للبرامج والمقررات الدراسية (20%)

- إنشاء موقع لكل برنامج أكاديمي بعنوان مختصر سواء على موقع الجامعة الرئيسي أو مواقع الكليات.
- نشر كل المعلومات الأساسية عن البرامج الدراسية مع نشر البيانات الأساسية عن كل مقرر دراسي مستخرجة من نظام MIS .
- **المستهدف:** إنشاء مواقع بطريقة آلية ل 100% من البرامج والمقررات الدراسية مزودة بالبيانات الأساسية من نظام MIS.

الكلية	عنوان التطبيق URL	عدد المقررات
الزراعة	http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/academic-programs	460
الهندسة بشبرا	http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/degrees-offered	610
الحقوق	http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/index.php/programs	24
التربية	http://www.fedu.bu.edu.eg/fedu/index.php/programs	128
الأداب	http://www.fart.bu.edu.eg/fart/index.php/schoolar-programs	169
الطب البشري	http://www.fmed.bu.edu.eg/fmed/index.php/programsacourses	17

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012 الثاني

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

72	http://www.fvtm.bu.edu.eg/fvtm/index.php/programms	الطب البيطري
40	http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php/2011-05-12-10-50-01	التربية الرياضية
0	http://www.bu.edu.eg/Fci/index.php/programms	الحاسبات والمعلومات
288	http://www.beng.bu.edu.eg/beng/index.php/courses	الهندسة بينها
400	http://www.fsci.bu.edu.eg/fsci/index.php/courses	العلوم
45	http://www.fnur.bu.edu.eg/fnur/index.php/programms	التمريض
80	http://www.fcom.bu.edu.eg/fcom/index.php/programms	التجارة
14	http://www.fapa.bu.edu.eg/fapa/index.php/programms	الفنون التطبيقية

رابعاً: استكمال المواقع باللغة الانجليزية (10%)

ضرورة استكمال مواقع الجامعات والكليات والاهتمام بمحتوى هذه المواقع باللغة الانجليزية، بحد أدنى موقع الجامعة الرسمي وكليات اللغات وأقسام اللغات (ان وجدت)، بالإضافة إلى جميع الكليات العملية (طب بشري، طب بيطري، صيدلة، هندسة، حاسبات ومعلومات، زراعة) كاملة المحتوى باللغة الإنجليزية.

المستهدف: انشاء مواقع باللغة الانجليزية لعدد 2 كلية من الكليات العملية بالاضافة الى موقع الجامعة الرسمي وكليات اللغات بالجامعة وأقسام اللغات بالكليات (ان وجدت).

عنوان URL للموقع باللغة الانجليزية	الجامعة/ الكلية
Http://www.bu.edu.eg/en	الجامعة
Http://www.fcom.bu.edu.eg/en	كلية التجارة
Http://www.fart.bu.edu.eg/en	كلية الآداب
Http://www.flaw.bu.edu.eg/en	كلية الحقوق
Http://www.fedu.bu.edu.eg/en	كلية التربية
Http://www.fagr.bu.edu.eg/en	كلية الزراعة

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012 الثاني

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

Http://www.fsci.bu.edu.eg/en	كلية العلوم
Http://www.fci.bu.edu.eg/en	كلية الحاسبات
Http://www.feng.bu.edu.eg/en	كلية الهندسة بشبرا
Http://www.beng.bu.edu.eg/en	كلية الهندسة ببها
Http://www.fnur.bu.edu.eg/en	كلية التمريض
Http://www.fped.bu.edu.eg/en	كلية التربية الرياضية
Http://www.fvtm.bu.edu.eg/en	كلية طب البيطري
Http://www.fmed.bu.edu.eg/en	كلية الطب البشري
Http://www.fapa.bu.edu.eg/en	كلية الفنون التطبيقية

خامساً: استكمال نشر طرق تأدية الخدمات الجامعية (10%)

ضرورة استكمال نشاط نشر طرق كيفية تأدية الخدمات الجامعية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين. يتطلب ذلك النشاط انشاء رابط خاص بالخدمات الجامعية ويعرض قائمة بالخدمات المقدمة وكيفية تأديتها. المستهدف: نشر عدد 20 خدمة جامعية على الأقل وكيفية تأديتها.

الخدمة	عنوان URL للخدمة
إمكانية إضافة تعليق على كل خبر ينشر على موقع الجامعة	Ex: http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=600&news_id=769
نموذج قيام بالعمل بإستخدام workflow	http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=543&form_name=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&form_no=41&action=record
طلب تسجيل درجة بإستخدام workflow	http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=543&form_name=%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D8%B3

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

عنوان URL للخدمة	الخدمة
%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9&form_no=35&action=record	
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=543&form_name=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9&form_no=42&action=record	نموذج قيام وعودة من الأجازات باستخدام workflow
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=144	البحث في الرسالة الجامعية المنتهية
http://www.bu.edu.eg/News/EServcUndrCon_All2.php	طلب انشاء بريد الكتروني لعضو هيئة التدريس
http://www.bu.edu.eg/News/EServcUndrCon_All3.php	طلب إنشاء الصفحة الرئيسية للسيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=314	أبحاث دولية
http://www.bu.edu.eg/News/EServcUndrCon_Fldc1.php	التسجيل بدورات تنمية القدرات لعضو هيئة التدريس
http://www.staff.bu.edu.eg/staff_site/index.php/component/content/article/2-uncategorised/5	مواقع أعضاء هيئة التدريس
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=104	البحث عن عضو هيئة التدريس
http://www.staff.bu.edu.eg/blogs/sites/intro.php	انشاء مواقع لأعضاء هيئة التدريس
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=299	تقارير قاعدة البيانات
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=20	السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=412	البحث عن ايميل عضو هيئة تدريس
http://www.hospital.bu.edu.eg/?id=main&sid=services&sid=Search_doctor	البحث عن طبيب
http://www.hospital.bu.edu.eg/?id=main&sid=services&sid=consult	إستشر طبيبك
http://www.hospital.bu.edu.eg/en/?id=main&sid=services&ssid=search_paper	البحث عن بحث
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=139	البريد الإلكتروني للطلاب
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/sample-answers	نماذج الإجابات
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/seating-id	ارقام جلوس

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012 الثاني

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

عنوان URL للخدمة	الخدمة
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/committees-exams	اللجان للإمتحانات
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results	نتائج الإمتحانات
http://www.bu.edu.eg/student/login.php	تقييم المقرر الدراسي
http://bu.edu.eg/student/statn.php	إحصائية تقييم طرق التدريس
http://www.bu.edu.eg/News/EmptyEduMail.php	البريد الإلكتروني التعليمي للموظفين بإدارة الجامعة

سادساً: استكمال نشر نتائج الطلاب (10%)

يتضمن هذا النشاط نشر أرقام ومواقع لجان الامتحانات وأرقام الجلوس للطلاب وتوزيعها على اللجان، وذلك قبل بداية الامتحانات لكل فصل دراسي. وبعد انتهاء أعمال الكنترول يتم نشر نتائج الطلاب في جميع الكليات على مواقع الكليات.

1) أرقام الجلوس (ملاحظة: تم كلية التربية الرياضية)

عنوان URL للخدمة	الخدمة: أرقام الجلوس
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=409&fid=4	كلية التجارة
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/seating-id?layout=edit&id=356	كلية الزراعة
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=409&fid=11	كلية الحقوق
http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/students-ids	كلية الهندسة بشبرا
http://www.fsci.bu.edu.eg/fsci/index.php/arqam	كلية العلوم

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012
الثاني

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=409&fid=13	كلية التمريض
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=409&fid=9	كلية الآداب
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/seating-id?layout=edit&id=353	كلية الحاسبات والمعلومات
http://www.fmed.bu.edu.eg/fmed/images/scan0001.pdf http://www.fmed.bu.edu.eg/fmed/index.php/students	كلية الطب البشري
http://www.fvtm.bu.edu.eg/fvtm/index.php/figures-sit-2012	كلية الطب البيطري
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=409&fid=8	كلية التربية
http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php/2011-05-02-09-31-04	كلية التربية الرياضية
http://www.fapa.bu.edu.eg/fapa/images/Sitting-No.s.pdf	كلية الفنون التطبيقية
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=409&fid=5	كلية الهندسة ببنها

(2) أرقام ومواقع لجان الامتحانات (ملاحظة: جاري إستكمال باقي الكليات).

الخدمة: أرقام ومواقع لجان الامتحانات	عنوان URL للخدمة
كلية التجارة	http://www.fcom.bu.edu.eg/fcom/index.php/students/amaken-legan
كلية الزراعة	http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/students/places-committees-exams
كلية الحقوق	http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/banners/dstrbtcmmts.png/
كلية الهندسة بشبرا	http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/exams-places

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



الجامعة: كود المشروع:
المشروع: رقم التقرير:
مدير المشروع: فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012 الثاني

http://www.fsci.bu.edu.eg/fsci/index.php/places-committees	كلية العلوم
http://www.fnur.bu.edu.eg/fnur/images/pdf/amaken%20legan.pdf	كلية التمريض
http://www.fart.bu.edu.eg/fart/index.php/students/exams-committe	كلية الآداب
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/committees-exams?layout=edit&id=354	كلية الحاسبات والمعلومات
http://www.fmed.bu.edu.eg/fmed/index.php/students	كلية الطب البشري
http://www.fvtm.bu.edu.eg/fvtm/index.php/2012	كلية الطب البيطري
http://www.fedu.bu.edu.eg/fedu/index.php/students http://www.fedu.bu.edu.eg/fedu/index.php/students/2012-12-30-10-22-14	كلية التربية
http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php/2011-05-02-09-31-04	كلية التربية الرياضية
http://www.fapa.bu.edu.eg/fapa/images/2maken-ellegan.jpg	كلية الفنون التطبيقية
http://www.beng.bu.edu.eg/beng/images/pdf06/scan0001.pdf	كلية الهندسة ببنها

3) نشر نتائج الطلاب في جميع الكليات على مواقع الكليات للفصل الدراسي الثاني 2011/2012 (ملاحظة: جاري إستمال باقي الكليات).

الخدمة: نتائج الطلاب	عنوان URL للخدمة
كلية التجارة	http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/379
كلية الزراعة	http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/360
كلية الحقوق	http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

results?layout=edit&id=385	
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/2-article/400	
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/364	كلية الهندسة بشبرا
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/372	كلية العلوم
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/371	كلية التمريض
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/368	كلية الآداب
http://www.stud.bu.edu.eg/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=365	
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/369	كلية الحاسبات والمعلومات
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/383	كلية الطب البشري
http://www.bu.edu.eg/student/exam_result_ftm1_2012.php	كلية الطب البيطري
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/exam-results/2-article/362	كلية التربية
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/index.php/examresults?layout=edit&id=370	كلية التربية الرياضية
http://www.stud.bu.edu.eg/stud/images/pdf1/2nd_exam.pdf	كلية الفنون التطبيقية
http://www.beng.bu.edu.eg/beng/index.php/2012220	كلية الهندسة ببها

سابعاً: مراجعة التقارير الفنية لمشروع البوابات الالكترونية (10%)

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

يهتم هذا النشاط بالمشاركة الفعالة لجميع مديري البوابات الالكترونية بالجامعات المصرية في مشروع تطوير البوابات الالكترونية للجامعات المصرية وذلك من خلال المشاركة في تحديد المتطلبات ومراجعة التقارير الفنية ومستندات التحليل والتصميم وكذلك اختبار وتقييم واستلام منتجات مشروع البوابات الالكترونية.

حضور الاجتماعات ومناقشة المواضيع المطروحة

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

نموذج T-3

معلومات عن فريق العمل وأنشطتهم:

• معلومات عن فريق العمل:

العدد	أعضاء فريق العمل
3	عدد المهندسين العاملين بالمشروع (بكالوريوس هندسة)
5	عدد خريجي علوم الحاسب بالمشروع
2	عدد مصممي الجرافيك بالمشروع
	عدد العاملين بالتطوير من غير المتخصصين
	عدد الصحفيين بالمشروع (يحملون مؤهل متخصص إعلام أو آداب صحافة)
	عدد الصحفيين بالمشروع (يحملون مؤهل متخصص إعلام أو آداب صحافة) صحفي ديسك
6	عدد العاملين في النشر من غير المتخصصين
2	عدد المترجمين بالمشروع
1	عدد مشرفي المستشفيات الجامعية بالمشروع
	عدد مدخلي البيانات خلال هذا الربع
2	عدد الأعضاء الآخرين في فريق العمل (إن وجد)

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

• أنشطة فريق العمل:

الأنشطة التي قام بها المطورون خلال الربع الثاني
<ul style="list-style-type: none">• تطبيق وتفعيل إدارة المحتوى " Content management Systems " على مواقع الكليات باللغة العربية• الإنتهاء من تحويل موقع الجامعة باللغة العربية من النظام Static إلى النظام Dynamic• إنشاء نظام لتسجيل وتصفح رسائل الدكتوراه والماجستير تحت الدراسة.• إنشاء نظام لتسجيل وتصفح رسائل الدكتوراه والماجستير التي تمت مناقشتها.• إنشاء نظام لتسجيل وتصفح المجالات والبحوث بكليات الجامعة• إنشاء نظام يسمح لأعضاء هيئة التدريس برفع ملفات وواجبات المقررات ويسمح للطلاب برفع ملفات التقارير و الواجبات• تفعيل نظام جودة المواقع عن طريق المراجعة وإجراء التصحيحات

الأنشطة التي قام بها المترجمون خلال الربع الثاني
<ul style="list-style-type: none">• ترجمة عناوين وملخصات الرسائل الجامعية المنتهية من العربية إلى الإنجليزية• ترجمة عناوين وملخصات الرسائل الجامعية تحت الدراسة من العربية إلى الإنجليزية• البدء في ترجمة أسماء البرامج والمقررات الدراسية

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

• ترجمة أخبار موقع الجامعة والكليات
• ترجمة ملخصات المجلات العلمية للنشر على مواقع الكليات
• ترجمة بعض الصفحات مواقع الكليات إلى اللغة الإنجليزية

أنشطة مشرفي المستشفيات الجامعية خلال الربع الثاني
لا يوجد

الأنشطة التي قام بها مدخلي البيانات خلال الربع الثاني
• إدخال عناوين وملخصات الرسائل الجامعية المنتهية
• إدخال عناوين وملخصات الرسائل الجامعية تحت الدراسة
• إدخال أخبار الجامعة باللغة العربية والانجليزية (نشر 1097 خبرا باللغة العربية و 368 خبرا باللغة الإنجليزية)
• إدخال أخبار الكليات والمراكز والوحدات
•

أنشطة أخرى قام بها المشروع
• إعداد كتيب عن مشاريع ICTP بالجامعة
• عمل بوسترز لمشاريع ICTP بالجامعة
• التجهيز لمؤتمر عام عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة بنها

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د/ غازي محمد راتب عصاصه

التوقيع:

التاريخ: 2012-12-15



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

نموذج T-4

استكمال أعمال الربع الأول التي لم يتم الانتهاء منها:

ملاحظة	عدد	نعم / لا	استكمال أعمال الربع الأول
تمت الأعمال في الربع الأول			أولاً : حصر الكليات الموجودة داخل نطاق الجامعة
			ثانياً: نشاط جمع الأخبار
			1. نشر الأخبار باللغة العربية
			2. نشر الأخبار باللغة الانجليزية
			ثالثاً: انشاء مواقع لأعضاء هيئة التدريس
			رابعاً: استكمال المواقع باللغة الانجليزية



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

نموذج T-5

يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت المشروع وأدت إلى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة (الواردة بكل من نماذج T4 : T2) وتوضيح أسباب المشكلة وتأثيرها على المشروع والإجراءات الإصلاحية المطلوبة للتغلب عليها

المشاكل الرئيسية	أسبابها	الأنشطة التي تؤثر عليها	تأثيرها على المشروع	الإجراءات الإصلاحية المطلوبة



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

نموذج T-6

يتم وصف الأنشطة المتعلقة بخطط النشر – دعم الاستمرارية – ضبط الجودة

خطط النشر (ندوات – مطبوعات – ورش عمل):

- طباعة بوستر يوضح أداء مشروع البوابة الإلكترونية لجامعة بنها مقارنة بالجامعات الأخرى
- عمل ندوات تعريفية بالخدمات بالكليات ضمن خطة فريق التسويق

خطط دعم الاستمرارية:

- الأبحاث عن رعاة للموقع (مؤسسات علمية – شركات – جمعيات أهلية - الخ)
- تحصيل مقابل خدمات إلكترونية من المستفيدين

خطط ضبط الجودة:

- وضع إجراءات تفعيل نظام جودة المواقع عن طريق المراجعة وإجراء التصحيحات
- وضع مؤشرات أداء لجودة موقع الجامعة والكليات
- الالتزام بضوابط نشر الأخبار ومتابعه ذلك على جميع الكيانات المرتبطة بموقع الجامعة
- وضع خطط زمنية لتطوير وتحديث جميع الكيانات



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

نموذج T-7

يتم وضع قائمة بالأجهزة والبرمجيات التي تم توريدها للمشروع خلال هذا الربع

الغرض من الجهاز/البرنامج	الوصف	العدد	الجهاز/البرنامج
			لا يوجد



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:

ملحق للتقرير الفني لمشروع البوابات الإلكترونية الربع الثاني 2012-2013

متابعة تسليم بعض أنشطة البوابات الإلكترونية للوحدات التكنولوجية بالكليات

النشاط	كلية الحاسبات	كلية الهندسة بشبرا	كلية الزراعة	كلية الطب البشري
عنوان موقع الكلية باللغة العربية داخل نطاق الجامعة	www.fci.bu.edu.eg	www.feng.bu.edu.eg	www.fagr.bu.edu.eg	www.fmed.bu.edu.eg
عنوان موقع الكلية باللغة بالانجليزية داخل نطاق الجامعة	www.fci.bu.edu.eg/en	www.feng.bu.edu.eg/en	www.fagr.bu.edu.eg/en	www.fmed.bu.edu.eg/en
هل تم تاحة نشر الأخبار بنظام إدارة المحتوى على موقع الكلية	Yes	Yes	Yes	Yes
هل يمكن تعديل محتويات الموقع (الرسالة - الرؤية -) بنظام إدارة	Yes	Yes	Yes	Yes



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:
كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

المحتوى				
هل تم تسليم اسم المستخدم وكلمة المرور لنشر الأخبار	Yes	Yes	Yes	Yes
هل تم تسليم اسم المستخدم وكلمة المرور لنشر باقي محتوى الموقع	Yes	Yes	Yes	Yes
عنوان مواقع أعضاء هيئة التدريس يمكن نشر الأبحاث من خلالها	http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=20&fid=12	http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=20&fid=6	http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=20&fid=3	http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=20&fid=14
هل توجد صلاحية لعضو هيئة التدريس أو إدارة الوحدة لنشر الأبحاث	Yes	Yes	Yes	Yes
عنوان مواقع نشر البرامج والمناهج الدراسية بالكلية	http://bu.edu.eg/fmed/index.php/courses	http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/academic-programs	http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/degrees-offered	http://www.fci.bu.edu.eg/fci/index.php/programms
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تم إنشاء مواقع لهم	100%	100%	100%	100%
نسبة المناهج الدراسية	17 مقرر	460 مقرر	610 مقرر	156 مقرر



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:
كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

التي تم نشرها				عنوان المكان مخصص لنشر نتائج الطلاب حاليا على موقع الكلية
متاح وتم إرسال العناوين في التقرير أمس				عنوان المكان مخصص لنشر الجداول الدراسية على موقع الكلية
http://bu.edu.eg/fmed/index.php/time-table	http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/students/lectures-tables	http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/fenghome/item/25-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D	http://www.fci.bu.edu.eg/fci/index.php/stud	



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع:
كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

		9%84-2012-2013%D9%85		
متاح وتم إرسال العناوين في التقرير أمس				عنوان مواقع نشر أرقام الجلوس وأماكن وجداول الامتحانات على موقع الكلية
متاح وتم إرسال العناوين في التقرير أمس				عنوان مواقع نشر وثائق الكلية على موقعها؟ (طرق أداء الأعمال – المجالس - ..)
50% وجارى استكمال التدريب اليوم 2012-12-17	50% وجارى استكمال التدريب اليوم 2012-12-17	50% وجارى استكمال التدريب اليوم 2012-12-17	100%	نسبة ماتم إنجازه من تدريب فريق العمل بوحدة الكلية على الأنشطة السابقة
154,614				الترتيب الحالي على موقع أليكسا
323				عدد الروابط لموقع الجامعة على موقع أليكسا



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير:
الثاني
فترة التقرير: من 01/10/2012 إلى 31/12/2012

الجامعة:
المشروع:
مدير المشروع: