



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي




كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/غازى محمد راتب عصاصه

**Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)**
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي

مشروع تفعيل وتشغيل البوابات الإلكترونية



**نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية**

**Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports
2012- 2013 Q4**

13-15-PRT-PRT: كود المشروع:
 الرابع: رقم التقرير:
 10/6/2013 من 01/4/2013 إلى فترة التقرير:

نموذج مراجعة التقرير الفني

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة على التقرير:

[illegible]

يعتمد
المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة
الاسم: أ.د/ غازي محمد عصاصة
التوقيع:
التاريخ:

13-15-PRT-PRT: كود المشروع:
 الرابع: رقم التقرير:
 10/6/2013 من 01/4/2013 إلى فترة التقرير:

الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/ غازي محمد راتب عصاصة

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: البوابة الالكترونية

الجامعة:بنها

كود المشروع: 13-15-PRT-PRT

مدير المشروع بالجامعة

التقرير الربع سنوي رقم: . الرابع . خلال الفترة من : ٢٠١٣/٤/١ إلى: ٢٠١٣/٦/٣١

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم:

التوقع:

التاريخ:

كود المشروع: 13-15-PRT-PRT
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/غازي محمد راتب عصاصه

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is a vertical margin line on the left side, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled document.

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/غازى محمد راتب عصاصه
كود المشروع: 13-15-PRT-PRT
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: البوابة الالكترونية

الجامعة: بنها

كود المشروع: 13-15-PRT-PRT

مدير المشروع بالجامعة أ.د غازي محمد عصاصة

التقرير الربع سنوي رقم: . الرابع . خلال الفترة من : ٢٠١٣/٤/١ إلى : ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠


المستلم من مشروع ICTP

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي



كود المشروع: 13-15-PRT-PRT
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/غازى محمد راتب عصاصه

نماذج التقرير الفني الربع سنوي الربع الثالث للعام 2012/2013 Q4



نموذج T-1

يتم تقديم ملخص الإنجاز في الأنشطة التي تمت بالمشروع خلال هذا الربع وأهم الإنجازات:

- عرض الكتالوج الأكاديمي للجامعة وإدخال المقررات وتوصيفها
- البحث في وعرض مقتنيات مكتبة الجامعة من الرسائل الجامعية
- تجهيز وإعداد وعرض المجالات العلمية
- تجميع ملخصات الأبحاث Book of Abstracts File ونشرها على شكل ملفات Pdf File
- لأعضاء هيئة التدريس المستهدفين بالجامعة
- استكمال أنظمة إدارة المحتوى بكلية الجامعة
- نشر الأخبار باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الجامعة ومواقع الكليات
- استكمال رفع ونشر نتائج الامتحانات على موقع الجامعة
- إنشاء صفحات لأعضاء هيئة التدريس الجدد
- نشر الجداول الامتحانات
- إستقبال البريد الإلكتروني الخاص بنماذج الاجابات ومراجعتها ورفعها
- تسجيل ملفات الدراسات العليا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة
- استكمال نشر طرق تأدية الخدمات الجامعية
- نشر رابط المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات بطريقة إظهار المحتوى داخل نطاق الجامعة

التقييم العام لموقع الجامعة:

- ترتيب موقع الجامعة طبقاً لتصنيف أليكسا (مصر) (٢٣٩٨)

- ترتيب موقع الجامعة أفريقيا web metrics (٣٥)

توقيع مدير المشروع

الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة

التوقيع /



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

نموذج T-2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الانجازات التي تحققت خلال هذا الربع وبيان مدى تحقيقها:
أولاً: نشاط جمع الأخبار 20%

نشر الأخبار على مواقع الجامعة والكليات باللغتين العربية والانجليزية، بمعدل 10 أخبار شهرياً باللغة العربية للجامعة و10 أخبار شهرياً للكليات، ونشر الأخبار باللغة الانجليزية بمعدل 10 أخبار شهرياً للجامعة وكلياتها معاً. ولتنفيذ هذا النشاط بشكل جيد يجب نشر الأخبار بأسلوب إدارة المحتوى، مع الاحتفاظ بجميع الأخبار على الموقع حسب تاريخ نشر الخبر (الحديث أولاً).

١. نشر الأخبار باللغة العربية (١٠%)

نشر الأخبار باللغة العربية بمعدل 10 أخبار للجامعة و 10 أخبار للكليات شهرياً. (مع ضرورة نشر الخبر بالتاريخ)

اسم الجهة (الجامعة / الكليات)	بأسلوب إدارة المحتوى (نعم/لا)	عدد الأخبار خلال شهر أبريل	عدد الأخبار خلال شهر مايو	عدد الأخبار خلال شهر يونيو
موقع الجامعة	نعم	٦٣	٤٧	١٢
الطب البيطري	نعم	٢٠	٢٠	٨
الفنون التطبيقية	نعم	٢٠	٢٠	٨
الهندسة بينها	نعم	٢٠	٢٠	٨
الآداب	نعم	٢٠	٢٠	١٠
التربية الرياضية	نعم	٢٦	٢٠	٧
التجارة	نعم	٢٦	٢٧	٦
التمريض	نعم	٤٥	٢٠	٩
التربية	نعم	٢٥	٢٥	١١
الحاسبات والمعلومات	نعم	٢٥	٢٥	١٣
الحقوق	نعم	٢٥	٢٥	١٠
الزراعة	نعم	٢٥	٢٥	١٠
الطب البشري	نعم	٢٥	٢٥	٥
الهندسة بشبرا	نعم	٣٥	٢٨	١٥
العلوم	نعم	٤٠	٣١	١٥
التربية النوعية	نعم	٢٠	٢٠	٥
الإجمالي		٤٦٠	٣٩٨	١٥٢

توقيع مدير المشروع

الإسم أ.د/ غازي محمد عصاصة



الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه
كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

- إجمالي عدد الكليات (١٥ + موقع الجامعة)
- إجمالي عدد الأخبار خلال الفترة ٢٠١٣/٠٤/٠١ – ٢٠١٣/٠٦/١٠ : (١٠١٠ خبر)
- ٢. نشر الأخبار باللغة الانجليزية (10%)

نشر الأخبار باللغة الانجليزية باجمالي 10 أخبار للجامعة وكلياتها معاً شهرياً.

اسم الجهة (الجامعة / الكليات)	بأسلوب إدارة المحتوى (نعم/لا)	عدد الأخبار خلال شهر أبريل	عدد الأخبار خلال شهر مايو	عدد الأخبار خلال شهر يونيو
موقع الجامعة	نعم	٢٢	١٤	٤
الطب البيطري	نعم	١٠	١٠	٥
الفنون التطبيقية	نعم	١٠	١٠	٥
الهندسة بينها	نعم	١٠	١٠	٥
الآداب	نعم	١١	١٠	٥
التربية الرياضية	نعم	١٠	١٠	٤
التجارة	نعم	١٠	١٢	٥
التمريض	نعم	١٠	١٠	٥
التربية	نعم	١٠	١٠	٥
الحاسبات والمعلومات	نعم	١٠	١٠	٥
الحقوق	نعم	١٠	١٠	٥
الزراعة	نعم	١٥	١٠	٥
الطب البشري	نعم	١٠	١٤	٥
الهندسة بشبرا	نعم	١٤	١٧	١٤
العلوم	نعم	١٠	١٠	١٠
التربية النوعية	نعم	١٠	١١	٥
الإجمالي		١٨٢	١٧٨	٩٤

- إجمالي عدد الأخبار خلال الفترة ٢٠١٣/٠٤/٠١ – ٢٠١٣/٠٦/١٠ : (٤٥٤ خبر)
- ثانياً: تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس (15%)

- استكمال نشر أسماء كل أعضاء هيئة التدريس باللغة الانجليزية والعربية على موقع الجامعة وتفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس .

توقيع مدير المشروع

الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة

التوقيع /



الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه
كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

- يتم تفعيل بقيام عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر انتاجهم العلمي ورفع الملفات الخاصة بأنشطتهم العلمية والأكاديمية في المساحات المخصصة لهم على مواقعهم الشخصية على نطاق الجامعة.
- المستهدف : لا يقل الإجمالي الحالي عن ٦٠٠ عضو هيئة التدريس ومعاون (أو كل أعضاء هيئة التدريس للجامعات التي يقل فيها العدد عن ذلك)
- يتم استخراج أسماء وكليات أعضاء هيئة التدريس من قاعدة بيانات الموقع ويتم إرفاقها بملف إكسيل يحتوي على
إسم العضو باللغة الإنجليزية – اسم العضو باللغة العربية - اسم الكلية
إسم الملف المرفق لأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتفعيل مواقعهم:

Benha University_Staff list.xlsx

عدد أعضاء هيئة التدريس	عنوان التطبيق URL
أكثر من ٦٠٠	يرجى الرجوع إلى روابط أعضاء هيئة التدريس المرفوعة على مواقع أعضاء هيئة التدريس الموضحة في ملف الإكسيل المرفق ، لذا يرجى الدخول على رابط موقع عضو هيئة التدريس الموضح في الملف واختيار • Publication من القائمة الجانبية اليسرى لإستعراض قائمة البحوث المرفوعة الخاصة بكل عضو أو • Courses من القائمة الجانبية اليسرى لإستعراض قائمة المقررات المرفوعة الخاصة بكل عضو

توقيع مدير المشروع

الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة

التوقيع /



ثالثاً: 15% Book of Abstract Files

الهدف : متابعة نشاط سابق - لزيادة مؤشر المصادر المفتوحة Openness باللغة الانجليزية (حتى يتم حسابها)

يتم تجميع ملف ملخصات الأبحاث Book of Abstracts File ونشرها على شكل ملفات Pdf ،
والمستهدفين هم كل السادة الأساتذة والأساتذة المساعدون من أعضاء هيئة التدريس لآخر خمسة أبحاث
منشورة ، وللسادة المدرسين إما الأبحاث أو ملخص رسالة الدكتوراه ، وللسادة المدرسين المساعدین ملخص
رسالة الماجستير أو أي أبحاث لهم، ويتم إنشاء ملف واحد لملخص الأبحاث لكل عضو هيئة تدريس أو
عضو من الهيئة المعاونة باللغة الانجليزية ، ونشره بجوار اسمه باللغة الانجليزية سواء على موقع
الجامعة أو مواقع الكليات.

بحيث لا يقل إجمالي الملفات التي يتم تجميعها عن ٤٠٠ ملف. أو بإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
والمدرسين المساعدين إن كان عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يقل عن ذلك.
• يتم استخراج بيان بأسماء وكليات أعضاء هيئة التدريس من قاعدة بيانات الموقع ويتم إرفاقها
بملف إكسيل يحتوي على

إسم العضو باللغة الإنجليزية - اسم الكلية - اسم الملف

إسم الملف المرفق لملفات أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتفعيل مواقعهم:

Benha University_Book of Abstract Files.xlsx

عدد الملفات بالعنوان	عنوان التطبيق URL
٤٠٠	www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=554

رابعاً: عرض مقتنيات مكتبة الجامعة من الرسائل الجامعية سواء التي تم مناقشتها أو التي
لم يتم ، ويتم النشر على نطاق الجامعة مع خاصية البحث بالدلالات المختلفة
الهدف: زيادة مؤشر المصادر المفتوحة وزيادة مؤشر التواجد

توقيع مدير المشروع
الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة
التوقيع /



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/غازي محمد راتب عصاصه

الوزن النسبي للنشاط : ٢٠%

الوصف: يتم نشر المعلومات البيبلوجرافية الخاصة بكل رسالة وإنشاء تطبيق يسمح بالتصفح بشكل مقتوح ، ويمكن وضع طريقة للبحث (وإن كانت ليست أساسية في هذا الربع) ، ويتم نشرها من خلال قواعد بيانات بدون أي كلمات سر ، ويتم تقسيمها بدلالة الكليات ويمكن بالترتيب الزمني أو ما يراه كل مشروع. مع توفير خدمة البحث عن الرسائل بمختلف الدلالات عدد الرسائل المطلوبة ٢٠٠٠ رسالة (أو كل الرسائل الموجودة بمكتبة الجامعة)

عدد الرسائل	عنوان التطبيق URL
أكثر من ٢٠٠٠ رسالة	www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=318

خامساً: البدء في الخدمات الإلكترونية الجامعية (15%)

تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية لتقديم الخدمات للمتعاملين مع مشاريع ICTP وتشمل استقبال الطلبات ومتابعتها والرد على طالبها عن طريق البريد الإلكتروني وهي:

عدد الخدمات	عنوان التطبيق URL
http://bu.edu.eg/e-services/Network_Support.php	طلب دعم فني بالشبكة
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=96	اطعاء هيئة التدريس
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=139	الطلاب
http://bu.edu.eg/e-services/staff_Support.php	طلب دعم فني لمواقع أعضاء هيئة التدريس

سادساً: استكمال نشر نتائج الطلاب وأرقام الجلوس واللجان ١٥%

يتضمن هذا النشاط نشر نتائج للطلاب بالكليات. برجاء ملأ الجداول بالكليات التي أتمت نشر أرقام الجلوس وأرقام اللجان

*معظم ارقام الجلوس وامكان اللجان بالكليات في الفصل الدراسي الثاني تكون متطابقة للفصل الدراسي الأول

توقيع مدير المشروع

الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة

التوقيع /



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/غازى محمد راتب عصاصه

اسم الكلية	عنوان URL لخدمة نشر ارقام الجلوس	لخدمة نشر اماكن اللجان URL عنوان
كلية الهندسة بشبرا	http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/index.php/students-ids	http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/exams-places
كلية التمريض	http://www.fnur.bu.edu.eg/fnur/index.php/num-stu	http://www.fnur.bu.edu.eg/fnur/index.php/places
كلية الطب البيطرى	http://www.fvtm.bu.edu.eg/fvtm/index.php/numbers-sit	http://www.fvtm.bu.edu.eg/fvtm/index.php/2013
كلية الآداب	http://www.fart.bu.edu.eg/fart/index.php/number-of-seats	http://www.fart.bu.edu.eg/fart/index.php/exams-committe
كلية العلوم	http://www.fsci.bu.edu.eg/fsci/index.php/argam	http://www.fsci.bu.edu.eg/fsci/index.php/places-committees
كلية التربية الرياضية	http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php/2011-05-02-09-31-04	http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php/2011-05-02-09-31-04
كلية الفنون التطبيقية	http://www.fapa.bu.edu.eg/fapa/index.php/numbers-sit	http://www.fapa.bu.edu.eg/fapa/index.php/places-committees
كلية الزراعة	http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/students/numbers-sit	http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/students/places-committees-exams
كلية الحاسبات والمعلومات	http://www.fci.bu.edu.eg/fci/index.php/student-number	http://www.fci.bu.edu.eg/fci/index.php/2012-05-14-11-47-07
كلية الطب البشرى	http://www.fmed.bu.edu.eg/fmed/index.php/numbers-sit	http://www.fmed.bu.edu.eg/fmed/index.php/places-the-distribution-of-committees
كلية التربية	http://www.fedu.bu.edu.eg/fedu/index.php/seat-numbers	http://www.fedu.bu.edu.eg/fedu/index.php/locations-committees
كلية التجارة	http://www.fcom.bu.edu.eg/fcom/index.php/seat-numbers	http://www.fcom.bu.edu.eg/fcom/index.php/amaken-legan
كلية الهندسة ببها	http://www.beng.bu.edu.eg/beng/index.php/numbers-sit	http://www.beng.bu.edu.eg/beng/index.php/students
كلية الحقوق	http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/index.php/students/2012-05-14-11-40-52	-
كلية التربية النوعية	http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/stu/seat-numbers	http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/stu/places
عدد الكليات التي نشرت	14	12

اسم الكلية	عنوان URL لخدمة نشر النتائج
كلية الهندسة بشبرا	http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/exam-results
كلية الحقوق	http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/index.php/exam-results
كلية التمريض	http://www.fnur.bu.edu.eg/fnur/index.php/exam-results



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي



كود المشروع: 13-15-PRT-PRT
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

http://www.fvtm.bu.edu.eg/fvtm/index.php?option=com_content&view=article&id=219&catid=2&Itemid=440	كلية الطب البيطرى
http://www.fart.bu.edu.eg/fart/index.php/exam-results	كلية الآداب
http://www.fsci.bu.edu.eg/fsci/index.php/exam-results	كلية العلوم
http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php/exam-results	كلية التربية الرياضية
http://www.fedv.bu.edu.eg/fedv/index.php/exam-results	كلية التربية النوعية
http://www.fapa.bu.edu.eg/fapa/index.php/exam-results	كلية الفنون التطبيقية
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/students/results	كلية الزراعة
النتيجة لم تظهر بعد بالكلية (نظراً لوجود مشاكل بها داخل الكنترول)	كلية الحاسبات والمعلومات
http://bu.edu.eg/mis/index.php/faculties-results?layout=edit&id=49	كلية الطب البشرى
النتيجة لم تظهر بعد بالكلية (نظراً لوجود مشاكل بها داخل الكنترول)	كلية التربية
http://bu.edu.eg/mis/index.php/faculties-results?layout=edit&id=46	كلية التجارة
النتيجة لم تظهر بعد بالكلية (نظراً لوجود مشاكل بها داخل الكنترول)	كلية الهندسة بينها
١٢	عدد الكليات التي نشرت نتائجها

توقيع مدير المشروع
الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة
التوقيع /



كود المشروع: 13-15-PRT-PRT
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

أسماء وكلمات المرور للمستخدمين في خمسة كليات مختلفة

اسم مستخدم ١ في كلية الهندسة بشبرا
الاسم: أحمد محمد محمد على أبو سعيدة - الفرقة الثالثة - قسم الهندسة المدنية
رقم الجلوس (كلمة المرور للمستخدم): ٣٣٢٠٢١

اسم مستخدم في كلية الحقوق
الاسم: محمد مصطفى السباعي شلبى خليل - الفرقة الثانية - عام
رقم الجلوس (كلمة المرور للمستخدم): ٥١٧٠

اسم مستخدم في كلية التمريض
الاسم: حياه عز الدين حسين مصطفى - الفرقة الأولى - قسم تمريض
رقم الجلوس (كلمة المرور للمستخدم): ١١٠٢

اسم مستخدم في كلية الآداب
الاسم: إسراء كمال عبدالعزيز النحاس - الفرقة الرابعة - قسم اعلام شعبة صحافة
رقم الجلوس (كلمة المرور للمستخدم): ٨٨٥٥

اسم مستخدم في كلية التربية الرياضية
الاسم: أحمد إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي - الفرقة الرابعة - قسم الإدارة الرياضية
رقم الجلوس (كلمة المرور للمستخدم): ٤٠٨٢

اسم مستخدم في كلية الطب البشري
الاسم: إبراهيم محمد عباس درويش - الفرقة الأولى - عام
رقم الجلوس (كلمة المرور للمستخدم): ١٢٠٠٩

اسم مستخدم في كلية التجارة
الاسم: أحمد حسن خليفة أحمد - الفرقة الأولى - إنجليزي
رقم الجلوس (كلمة المرور للمستخدم): ٢٠١٢٠٠٠١٠

توقيع مدير المشروع
الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة
التوقيع /



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

سابعاً: نشاط تفعيل البوابات الجديدة

للجامعات التي تم توريد أعمال البوابات الجديدة لها

الوزن النسبي ٦٠%

عدد الرسائل	URL
موقع الجامعة الرئيسي	
كلية ١	
كلية ٢	
كلية ٣	

يرجى وصف الأعمال بالتفصيل وتشمل تهيئة المواقع وقطاعات الجامعة ، ووضع صور HIGHLIGHTS وعدد الأخبار بالعربية والإنجليزية ، والأحداث ، والكيانات التي تم إنشاؤها ، والبيانات التي تم الانتهاء من إدخالها في كل كيان ، والأقسام العلمية والإدارات والمستشفيات الجامعية التي تم إنشاؤها ، والبرامج الدراسية التي تم تصديرها ، والمناهج الدراسية التي تم الانتهاء من إنشاء مواقع لها ، وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تصديرهم ، وعدد المواقع لأعضاء هيئة التدريس على البوابة الجديدة

الأعمال التي تمت على موقع الجامعة الرئيسي:

الأعمال التي تمت بكلية ١

الأعمال التي تمت بكلية ٢

الأعمال التي تمت بكلية ٣

توقيع مدير المشروع

الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة

التوقيع /



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

نموذج T-3

معلومات عن فريق العمل وأنشطتهم:

• معلومات عن فريق العمل:

العدد	أعضاء فريق العمل
٣	عدد المهندسين العاملين بالمشروع (بكالوريوس هندسة)
٧	عدد خريجي علوم الحاسب بالمشروع
٢	عدد مصممي الجرافيك بالمشروع
-	عدد العاملين بالتطوير من غير المتخصصين
-	عدد الصحفيين بالمشروع (يحملون مؤهل متخصص إعلام أو آداب صحافة)
-	عدد الصحفيين بالمشروع (يحملون مؤهل متخصص إعلام أو آداب صحافة) صحفي ديسك
٥	عدد العاملين في النشر من غير المتخصصين
٢	عدد المترجمين بالمشروع
-	عدد مشرفي المستشفيات الجامعية بالمشروع
٥	عدد مدخلي البيانات خلال هذا الربع
-	عدد الأعضاء الآخرين في فريق العمل (إن وجد)

توقيع مدير المشروع
الإسم أ.د/ غازي محمد عصاصة
التوقيع /



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/غازى محمد راتب عصاصه

• أنشطة فريق العمل:

الأنشطة التي قام بها المطورون خلال الربع الرابع

- تطبيق عرض الكتالوج الأكاديمي للجامعة
- تطبيق عرض مقتنيات مكتبة الجامعة من الرسائل الجامعية المنتهية
- تطبيق البحث فى مقتنيات مكتبة الجامعة من الرسائل الجامعية المنتهية
- تطبيق عرض مقتنيات مكتبة الجامعة من الرسائل الجامعية الغير منتهية
- تطبيق لإدخال مقتنيات مكتبة الجامعة من المجلات العلمية
- تطبيق لعرض مقتنيات مكتبة الجامعة من المجلات العلمية
- تطبيق لعرض مقتنيات مكتبة الجامعة من الكتب العلمية
- استكمال أنظمة إدارة المحتوى بكليات الجامعة
- تطبيق لإنشاء بريد إلكتروني
- تطبيق لعمل متابعة لأعضاء هيئة التدريس بالبريد الإلكتروني من مواقعهم

الأنشطة التي قام بها المترجمون خلال الربع الرابع

- ترجمة قوائم الصفحات الرئيسية للمواقع
- ترجمة محتوى موقع البوابة الإلكترونية
- ترجمة محتوى موقع نظم المعلومات الإدارية
- ترجمة محتوى موقع كلية التربية الرياضية
- ترجمة محتوى موقع كلية الهندسة بشبرا
- ترجمة محتوى موقع كلية الحاسبات
- ترجمة محتوى موقع كلية هندسة بنها
- ترجمة محتوى موقع كلية الآداب
- ترجمة محتوى موقع كلية التربية
- ترجمة محتوى موقع وحدة إدارة المشروعات
- ترجمة محتوى موقع شبكة المعلومات الرقمية
- ترجمة ومراجعة أخبار الجامعة والكليات بصفة دورية ومنتظمة
- ترجمة محتوى موقع كلية الزراعة
- ترجمة محتوى موقع كلية الطب
- ترجمة محتوى موقع كلية العلوم



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

- ترجمة محتوى موقع التدريب على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
- ترجمة محتوى موقع مشروع المكتبة الرقمية
- ترجمة محتوى كتيب مشروعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
- ترجمة محتوى موقع مشروع التسويق
- ترجمة محتوى موقع كلية التربية النوعية

أنشطة مشرفي المستشفيات الجامعية خلال الربع الرابع

لا ينطبق لعدم وجود مشرف ضمن الفريق

الأنشطة التي قام بها مدخلي البيانات خلال الربع الرابع

- نشر أخبار على موقع الجامعة ومواقع الكليات
- رفع نتائج الامتحانات على موقع الجامعة
- إنشاء صفحات لأعضاء هيئة التدريس الجدد
- نشر أماكن توزيع اللجان
- نشر أرقام الجلوس للطلاب
- نشر الجداول الدراسية
- استلام نماذج الاجابات ومراجعتها ورفعها
- تجهيز وإعداد المجلات العلمية ورفعها على مواقع الكليات
- إدخال المقررات وتوصيفها للكتالوج الأكاديمي للجامعة
- تسجيل ملفات الدراسات العليا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة
- تجميع بيانات عن هيئات ومؤسسات داخل مصر وخارجها لزيادة ال Inlinks الخاصة بالجامعة

توقيع مدير المشروع
الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة
التوقيع /



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بنها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

أنشطة أخرى قام بها المشروع

- بهدف زيادة الروابط إلى جامعة بنها Inlinks تم نشر روابط الجامعات أعضاء إتحاد الجامعات العربية تمهيدا لتبادل الروابط معهم وعددهم ٢٥٨
- بهدف زيادة الروابط إلى جامعة بنها Inlinks وتبادل رابط جامعة بنها تم جميع روابط مع جهات متعددة ومنها النقابات-المستشفيات الجامعية-الجامعات الحكومية والخاصة-السفارات والقنصليات (الوافدين والعلاقات الثقافية و شئون الطلاب)-الملحقات الثقافية-مراكز البحوث والمنحات-المصرية للاتصالات-الأسر الطلابية بالجامعة -توشيبا- المصنع الحربي-المواقع الإخبارية-المحافظات-الوزارات وجاري إعداد نشر الروابط على موقع الجامعة و إعداد خطابات لتبادل الروابط
- بهدف زيادة الروابط إلى جامعة بنها Inlinks تم النشر في الأدلة الالكترونية لزيادة الروابط الخارجية المؤدية للجامعة
- البدء في نشر قائمة الكتب بالمكتبات مع إدخال محتوى كل كتاب
- تم نشر خدمات بالتكامل مع نظم المعلومات الإدارية تحت هذا الرابط (<http://www.mis.bun.edu.eg/stud/default.aspx>) وهي:-
- عرض بيانات الطالب بالرقم القومى
- عرض مقررات الطالب الدراسية
- عرض دليل الطلاب ووسائل

توقيع مدير المشروع
الإسم أ.د/ غازي محمد عصاصة
التوقيع /



الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه
كود المشروع: 13-15-PRT-PRT
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

نموذج T-5

يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت المشروع وأدت إلى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة (الواردة بكل من نماذج T2 : T4) وتوضيح أسباب المشكلة وتأثيرها على المشروع والإجراءات الإصلاحية المطلوبة للتغلب عليها

المشاكل الرئيسية	أسبابها	الأنشطة التي تؤثر عليها	تأثيرها على المشروع	الإجراءات الإصلاحية المطلوبة
انقطاع الانترنت عن الجامعة	عدم استقرار الكهرباء عن الموزع الرئيسي للشبكة في الجامعة حتى وان لم تنقطع الكهرباء عن الجامعة لزيادة الاحمال الموجوده على الخط الموصل	تؤثر على أنشطة رفع الملفات وتخزين البيانات على المواقع	تأخر في تنفيذ الخطط	تحسين كفاءة الخدمة الخاصة بالشبكة والحفاظ على إستمرارية عملها طوال ساعات العمل اليومية. وتوصيل خط مخصص للموزع الرئيسي للشبكة بالجامعة

توقيع مدير المشروع
الإسم أ.د/ غازي محمد عصاصة
التوقيع /



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

نموذج T-6

يتم وصف الأنشطة المتعلقة بخطط النشر – دعم الاستمرارية – ضبط الجودة

خطط النشر (ندوات – مطبوعات – ورش عمل):

- طباعة كتيب عن الإنجازات
- طباعة فلايرز عن الخدمات للطلاب وهيئة التدريس والمجتمع الخارجي
- طباعة بوستر يوضح أداء مشروع البوابة الإلكترونية لجامعة بينها
- عمل ندوات تعريفية بالخدمات بالكليات ضمن خطة فريق التسويق

خطط دعم الاستمرارية:

- إقتراح تحسين مقابل خدمات إلكترونية من المستفيدين
- إقتراح عمل اتفاقيات مع رعاة للموقع (مؤسسات علمية – شركات – جمعيات أهلية - الخ)

خطط ضبط الجودة:

- متابعة تفعيل الخدمات الإلكترونية لمعرفة آراء أعضاء هيئة التدريس في هذه الخدمات وما هي إقتراحاتهم للتحسين.
- وضع إجراءات تفعيل نظام جودة المواقع عن طريق المراجعة وإجراء التصحيحات
- وضع مؤشرات أداء لجودة موقع الجامعة والكليات
- الالتزام بضوابط نشر الأخبار ومتابعه ذلك على جميع الكيانات المرتبطة بموقع الجامعة
- وضع خطط زمنية لتطوير وتحديث جميع الكيانات.

توقيع مدير المشروع

الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة

التوقيع /



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: ا.د/غازى محمد راتب عصاصه

• إحصائية بورش العمل الخاصة بفريق التسويق لشهر ابريل ومايو ٢٠١٣ وتشمل نشاط البوابة الإلكترونية

ملاحظات	نوع النشاط	المواعيد	التاريخ	لكلية
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	5/5/2013	١- كلية الطب البيطرى
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	9/4/2013 10/5/2013	٢- كلية الزراعة
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	15/5/2013	٣- كلية الحاسبات والمعلومات
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	25/5/2013	٤- كلية هندسة بينها
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	27/5/2013	٥- كلية العلوم
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	29/5/2013	٦- كلية التربية الرياضية
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	30/5/2013	٧- كلية الطب البشري
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	30/4/2013	٨- كلية الآداب
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	29/4/2013	٩- كلية التربية
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية التعليم الإلكتروني	09:11 11:01 01:03	21/4/2013 22/4/2013	١٠- كلية التجارة
	المكتبة الرقمية البوابة الإلكترونية	09:11 11:01	23/4/2013	١١- كلية الحقوق



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
(PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في
التعليم العالي



كود المشروع: PRT-PRT-13-15
رقم التقرير: الرابع
فترة التقرير: من 01/4/2013 إلى 10/6/2013

الجامعة: بينها
المشروع: البوابة الالكترونية
مدير المشروع: أ.د/غازي محمد راتب عصاصه

	التعليم الإلكتروني	01:03		
	المكتبة الرقمية	09:11		
	البوابة الإلكترونية	11:01	28/4/2013	١٢ - كلية التمريض
	التعليم الإلكتروني	01:03		
	المكتبة الرقمية	09:11		
	البوابة الإلكترونية	11:01	5/4/2013	١٣ - كلية الفنون التطبيقية
	التعليم الإلكتروني	01:03		
	المكتبة الرقمية	09:11		
	البوابة الإلكترونية	11:01	20/5/2013	١٤ - هندسة شبرا بروض الفرع
	التعليم الإلكتروني	01:03		
	المكتبة الرقمية	09:11		
	البوابة الإلكترونية	11:01	17/5/2013	١٥ - هندسة شبرا بالخلفاوى
	التعليم الإلكتروني	01:03		

توقيع مدير المشروع
الإسم أ.د/غازي محمد عصاصة
التوقيع /