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 ICTPنموذج اعتماد التقرير الفني من إدارة مشروع 

 على التقرير الفني:الاستشاري الفني ملاحظات 
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 ICTPبمعرفة مشروع  النموذجيتم استكمال هذا 

تمممممممم  مراماممممممممو واعتممممممممماد  ممممممممم ممممممممما ورد  ممممممممالتقرير الفنممممممممي والت  ممممممممد مممممممممن  ن مميمممممممم  

 الإمراءات تمت لصالح المشروع.

 ياتمد،،،

 (MISالمنسق الفني لمشروع نظ  المالومات الإداريو )

/  

 التوقي :

 التاريخ:
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 ات  الماماونموذج تسلي  التقرير إلى وحدة إدارة المشروع

 /يوم ......الموافق:   /   : تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة
  

 ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:
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 ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:
 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................    

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................                  

 

 يعتمد 

 مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

 م:ــالاس

 :التوقيع

 التاريخ
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  الماماومن المدير التنفيذي للمالومات التقرير  اعتمادنموذج 

 /يوم ......الموافق:   /   : بالجامعةمن المدير التنفيذي للمعلومات أصل التقرير الفني والمالي  اعتمادتم 
  

 على التقرير الفني: لمالوماتالمدير التنفيذي لملاحظات 
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 ICTPدارة مشروع نموذج تسلي  التقرير إلى إ

 :  يوم  ........ الموافق:   /    /ICTPتم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع 
 

 التكامل والربط بين تطبيقات نظم المعلومات الإدارية:اس  المشروع

 بنها :والماماـــ

 II-15-MIS-3rd  ود المشروع:

 ناصر خميس الجيزاويمدير المشروع  الماماو:  .د/ 

 2112/  12/  11إلى:         2112/   11/  1خلام الفترة من :     2ر الر   سنوي رق : التقري

 

 

 

 

 

 ICTPالمستلم من مشروع       

 سم:الا

 الوظيفة:

 التوقيع:

 التاريخ:

 

 

 خاتم المشروع
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   المشروع خلام هذا الر   م  تحديد ماايير التنفيذ و ه  الانمازات: متالتي ت يت  تقدي  ملخص الأنشطو

 ورشة عمل لتفعيل تطبيق الفارابي للجودة والاعتماد -1

 بكلية الطبللتدريب على تطبيق شئون العاملين والاستحقاقات  ورشة عمل -2

 عدا التربية والطب البشريجديدية بهندسة بنها والفرقة الاولى لائحة لى في جميع الكليات طلاب للفرق الأعالانتهاء من تصعيد ال -3

 الكليات معظمالانتهاء من تحميل بيانات التنسيق على تطبيق شئون الطلاب في  -4

 مراجعة جودة بيانات شئون العاملين بتطبيق الفاروق -5

  وضبط هياكل جميع الكليات  افة بعض الاستبيانات وتوصيفات بعض المقرراتواض والحاسبات والمعلوماتالتمريض  الزراعة والهندسة بشبرا و تفعيل تطبيق الجودة والاعتماد بكليات -6

 بكليات الهندسة بشبرا والهندسة ببنها والحاسبات والمعلومات والطب البشريواستخراج مرتبات كادر عام مؤقتين واوائل خريجين  تفعيل نظام شئون العاملين والاستحقاقات -7

 العمل على إنشاء تطبيق يتيح التقدم للجان العلمية الدائمة معتمدا على بيانات نظم المعلومات الإداريةيس ومراجعة وضبط جودة بيانات هيئة التدر -8

 متابعة تسكين الطلاب على تطبيق الزهراء للمدن الجامعية -9

 إنشاء البريد الالكتروني للطلاب الجدد -11

 نتهاء من ادخال اللاوائح بكليات الطب البشري والاداب والتجارة والعلوممتابعة طلاب الدراسات العليا بتطبيق الدراسات العليا والعمل على الا -11

 متابعة تنفيذ خطط التشغيل لجميع الكليات -12
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 T-2نموذج 
 

ك مما ورد  تلميت  إعداد قائمو   ه  المخرمات/الإنمازات التي تحققت خلام هذا الر   و يمان ممدت تحقيق،ما، ويمت  إ ما و  ي عمدد ممن المسمتندات الم يمدة ل
 القائمو

 ملاحظات نس و التحقيق % المخرمات/ الإنمازات ال ود

عدا التربية  حميل بيانات التنسيق بجميع الكلياتتالانتهاء من  

 والطب

01%  

تصعيد الطلاب للفرق الأعلى بجميع الكليات عدا تربية وطب  

 بشري

01%  

استخراج مرتبات كادر عام مؤقتين واوائل خريجين بكليات الطب  

البشري والهندسة بشبرا والحاسبات والمعلومات والهندسة ببنها 

 وجاري العمل بباقي كليات الجامعة

21%  

ضبط جودة بيانات هيئة التدريس والعاملين على تطبيق الفاروق  

 لشئون العاملين والاستحقاقات

91%  

تفعيل تطبيق الفارابي للجودة والاعتماد والبدأ في تفعيل الجداول  

 سية وتحميل توصيف المقرراتالدرا

11%  

متابعة تنفيذ خطط التشغيل لجميع الكليات والخاصة بضبط جودة  

 البيانات وتحديثها.

111%  
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 2113-2112من العام المالى   الثانيمعايير الاداء الخاصة بالربع                                

 شئون الطلاب عام
الدراسات 

 العليا
 شئون العاملين المدن الجامعية لتدريساعضاء هيئة ا

اجمالي 

نسبة 

انجاز 

 الجامعة

مؤشرات 

 الأداء

تطبيقات 
وتقارير تم 
تطويرها 

بمعرفة فريق 
العمل 
 بالجامعة

الاستعانة 
بالتطبيقات 
والتقارير 
المطورة 
من قبل 
 الجامعات

رفع 
الطلاب 

للمستوي 
الاعلي 
)اكتمال 
بيانات 
طلاب 
العام 

الاكاديمي 
2102-
2102) 

طباعة 
 الكارنيهات

استكمال 
البيانات 
على 

مستوى 
جميع 
الطلاب 
للعام 

الاكاديمي 
(2102-

2102) 

استكمال 
 البيانات

تحديث 
البيانات 
 ومطابقتها

جودة 
 البيانات

تفعيل 
 التسكين

طباعة 
كارنيه 
المدن 

الجامعية 
لطلاب ل

 والطالبات

استكمال 
البيانات 
 الاساسية

طباعة 
كارنيه 
العاملين 
 من النظام

  

الربع 

 الثاني
Q2 

 
Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 

 
5% 5% 25% 5+ 15% 20% 15% 5+ 15% 5+ 100% 

ذالتنفي    32%   11%  18%    14%   56%  
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  T-3نموذج 
 

  وحالو التنفيذ الإنمازفيذها خلام هذا الر   ونس و يت  تحديد قائمو  الأنشطو التي ت  تن

 نوع النشاط
 نسبة

 نجاز%الإ

حالة 

 التنفيذ*
 ملاحظات

 I %41 فتح كنترول الفصل الدراسي الاول ببعض الكليات
المشاكل الفنية بالتطبيق وعدم تطبيق الرأفة بشكل صحيح وعدم دعم التطبيق 

 للساعات المعتمدة يقلل من معدل الانجاز

  I %61 البدأ بتفعيل تطبيق شئون العاملين والاستحقاقات

 I %61 البدأ بتفعيل تطبيق المدن الجامعية
يحد من سرعة القبول  14عدم وجود الويب سيرفس لقواعد بيانات الكليات 

 والتسكين وغيرها من الوظائف

  I %41 البدأ بتفعيل تطبيق الجودة والاعتماد

  C %111 ريفية بالنظامورش عمل تدريبية وندوات تع

  C %111 متابعة تنفيذ خطط وسير العمل بجميع الكليات

  C %111 تحديث وضبط بيانات هيئة التدريس تمهيدا للتقدم للجان العلمية الدائمة



 
 جمهورية مصر العربية

 وزارة التعليم العالي

 (PMU)تطوير التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات 

 ا المعلومات في التعليم العاليمشروع تطوير نظم وتكنولوجي

 

 بنها الجامعة:  II-15-MIS-3rd :كود المشروع

 التكامل والربط بين تطبيقات نظم المعلومات الاداريهالمشروع:                 2:  رقم التقرير

 أ.د/ناصر خميس الجيزاويمدير المشروع:   11/12/2112 إلى   1/11/2112من  : فترة التقرير
 

 

 مدير المشروع توقيع
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 :التاريخ

  حالة التنفيذ 

 

  T-4نموذج 

 
( وتوضيح أسباب المشكلة T – 3طة )الواردة بالنموذج رقم يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت المشروع وأدت إلى تأخر تنفيذ بعض الأنش

 وتأثيرها على المشروع والإجراءات الإصلاحية المطلوبة للتغلب عليها

 تأثيرها على المشروع الإجراءات الإصلاحية المطلوبة
الأنشطة التي تؤثر 

 عليها
 المشاكل الرئيسية أسبابها

 لبطء في التنفيذا دمج قواعد البيانات بقاعدة بيانات واحدة

متابعة الاحصائيات ودعم 

واتخاذ القرار على مستوى 

 الجامعة

 تعدد قواعد البيانات

 )قاعدة بيانات /كلية(

عدم امكانية الحصول على تقارير على 

 مستوى الجامعة

 MS-SQLتحويل قواعد البيانات الى 

عدم الاستفادة من الدعم 

الفني المفدم للجامعات من 

 للشركة الموردة

 ؟؟؟ جميع الانشطة
اختلاف نوع قاعدة بيانات الجامعة عن 

 باقي الجامعات

 ضبط الشبكات جميع الأنشطة البطء فى التنفيذ رفع آداء الشبكة
 % 31بطء وإنقطاع الإتصال في حوالي 

 من عدد الكليات

وجود آلية واضحة للمتابعة والصيانة والدعم الفني 

 للتطبيقات المستخدمة
 جميع الانشطة يذالبطء في التنف

عدم دعم بعض التطبيقات 

)الكنترول( للعمل بنظام 

الساعات المعتمدة بالاضافة 

لمشاكل الفنية بالتقارير واهم 

 المشاكل الفنية بالتطبيقات المستخدمة
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 التوقيع: 

 :التاريخ

اسبابها عدم وجود آلية 

للمتابعة والدعم من الشركة 

 الموردة

 ورش عمل وندوات 

رية باللجان ذات مشاركة مركز نظم المعلومات الإدا

 الصلة بالتطبيقات المستخدمة

 جميع الانشطة البطء في التنفيذ والتفعيل 

ضعف ثقافة أهمية ميكنة 

العمل بالادارات المختلفة 

 لمؤسسات التعليم العالي

عدم وجود قررات إدارية ملزمة على 

مستوي المجلس الاعلي للجامعات ومجلس 

ام الجامعة والكليات لتفعيل استخدام النظ

 واستخراج التقارير

تشكيل فريق مركزي بإدارة الجامعة من أوائل 

الخريجين او نقل بعض اقراد فريق العمل بالكليات 

 لإدارة الجامعة

 جميع الانشطة البطء في التنفيذ والتفعيل
توزيع كل فريق العمل 

 بالكليات

عدم وجود فريق مركزي بإدارة الجامعة 

بي لفرق بقوم بدور الدعم الفني والتدري

 العمل بالكليات
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  T-5نموذج 

 ظبط الجودة  –دعم الاستمرارية  –يتم وصف الأنشطة المتعلقة بخطط النشر 

 خطط النشر:

 ورش عمل وندوات للتوعية ونشر ثقافة واهمية ميكنة العمل الاداري -

 موقع الكتروني -

 استحقاقات( داخل منظومة نظم المعلومات الادارية –هيئة تدريس  –ت عليا دراسا –دمج موظفي الادارات المختلفة )شئون طلاب  -

 خطط دعم الاستمرارية:

 .دراسات عليا( –) بكالوريوس  فرض رسوم خدمات إلكترونية على مصاريف الطلاب -

 دراسات عليا( من على البوابة الالكترونية للجامعة –رسوم لمعرفة نتائج الامتحانات )بكالوريوس  -

 دمات الكترونية لاعضاء هيئة التدريس عند استخراج بيان الحالة او غيرها من التقارير التي تهم هيئة التدريسرسوم خ -

 خطط ضبط الجودة:

 .التأكد من صحة البيانات فى الكليات المختلفة ووضع أليات لمتابعة سير العمليتم حالياً 
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 :التاريخ

 

 

  T-6نموذج 
 

  طابعات تم توريدها للمشروع خلال هذا الربع:يتم وضع قائمة بالأجهزة والبرمجيات التي 

دراسات  إستحقاقات شئون عاملين الكلية/القسم

 عليا

شئون أعضاء 

 هيئة تدريس

 شئون تعليم

 وطلاب

 إجمالي إدارة المشروع

 A4 ( 1) A4 ( 1)   A4 ( 1) A4   (3)  زراعة

 A4  ( 1) A4  ( 1)     A4  ( 2) طب بيطري

 A4   (1)     A4   (1)  علوم

 A3   (2)     A3  ( 2)  هندسة بنها

 A4 ( 1)     A4  ( 1)  تربية

 A3 (1)ــ A4    (1)   A3     (1)  A4 (1)  تربية رياضية

 A4  ( 1)     A4   ( 1)  آداب

 A4   ( 1)     A4    ( 1)  تجارة

 A3 (1)ــA3  (1)     A4 (1)ــA4 ( 1)  طب بشري
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 A3( 1)ــA4   (2)   A3  ( 1)  A4( 2)  هندسة شبرا

 A4   ( 1)     A4   ( 1)  حقوق

 A3    (1)     A3   ( 1)  حاسبات ومعلومات

 A3    (1)     A3  (  1)  تمريض

بالجامعة إدارة المشروع       A3   ( 1) A3   ( 1) 

 A3    (2)     A3   ( 2)  إستحقاقات الإدارة

 A4  ( 1)      A4   ( 1) شئون العاملين الإدارة
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 بالجامعةبيانات عن مشروع نظم المعلومات الادارية 
 

 

مقر المشروع 
  الماماو

  يانات الموارد ال شريو  المشروع

الخاص  ال ريد الال تروني
  الماماو

تاريخ الث يت  المسمى الوظيفى
  الماماو

 تاريخ الالتحاق
  المشروع

    ــــــــــــــــــــالاس الم هم

       1 

       2 

       1 

       2 

       5 

       9 

       7 

       0 
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